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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2016                                              №66                           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2015 год


В соответствии с постановлением Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013г. №825 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам работы за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

       
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Басакевича С.В.

 Глава Администрации
 Октябрьского района                                                                 Л.В. Овчиева
Постановление вносит 

Отдел строительства, ремонта, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта

                                                                                                    Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  16.04.2016      № 66
Отчет 
о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»
по результатам работы за 2015 год

I. Основные результаты
По муниципальной программе Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» (далее – Программа) в 2015 году было предусмотрено:  258 151,0  тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 41 472, 6 тыс. рублей;
федерального бюджета -10 704,6 тыс. рублей;
консолидированного бюджета района –  98 410,9 тыс. рублей;
бюджета поселений - 34 143,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 73 419, 3 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации Программы 223 118,0 тыс. рублей, что составляет 86,42 % процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 34 686, 3 (83,63 %);

консолидированного бюджета района – 88 357, 4 тыс. рублей. (90,3%);
внебюджетные источники – 60 154, 3 тыс. рублей (82,5 %);
бюджета поселений – 31 199,0 тыс. рублей  (91,4 %);

федерального бюджета – 7721,0 тыс. рублей (72,12%);

Разница в планируемых и достигнутых показателях возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам и кредиторской задолженности.
Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями. 

Отчет о финансировании и освоении бюджетных средств, предусмотренных программой «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» на 2015 год, указан в приложении № 1 к настоящему отчету.
II. Меры по реализации Программы
Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.
Реализация программы за 2015 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.


Последовательная реализация мероприятий Программы способствует

повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения. 

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.


Реализация мероприятий Программы в 2015 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 32, 7 км и это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 58,82% процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
III. Оценка эффективности реализации Программы 
Последовательная реализация мероприятий Программы способствует формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Октябрьского района, а так же обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.
При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 41,18 %.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог  местного значения – 100 %.

VI. Дальнейшая реализация Программы
В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района №825 от 30.09.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», приказом Министерства транспорта Ростовской области от 23.12.2015 № 619 «О распределении субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» объем ассигнований на 2016 год составляет - 41 647, 2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 8740, 6 тыс. рублей, средства консолидированного бюджета района –  14 186, 1 тыс. рублей, средства бюджетов поселений – 312,2, внебюджетные источники – 18 408, 3
Управляющий делами
Администрации  Октябрьского района                                        Н.Н. Савченко 

	Приложение №1

                   к отчету о реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» по результатам  работы за 2015 года


ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2015 года

    Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района Ростовской области
    Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, другие источники

	Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием   
порядкового номера)
	Объем         
финансирования
на 2015 год   
(тыс. руб.)
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Степень и результаты  
выполнения мероприятия
в соответствии с      
перечнем стандартных  
процедур
	Профинансировано
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»


	Строительство дороги к детскому саду по ул.Кирпичная, 2а в ст. Кривянской Октябрьского района Ростовской области (кредиторская задолжность за 2014 год)

	2 278,2
	2 278,2
	кредиторская задолжность погашена в полном объеме
	2278,2

	Строительство дороги к детскому саду по ул.Советская, 169в в сл.Красюковская Октябрьского района Ростовской области
(кредиторская задолжность за 2014 год)
	2 337,3
	2 337,3
	кредиторская задолжность погашена в полном объеме
	2337,3

	Строительство подъездной дороги по ул. Пролетарская с устройством тротуара и асфальтобетонной площадки к детскому дошкольному общеобразовательному учреждению на 280 мест расположенному в п. Каменоломни, ул. Свердлова,123
	20 000,0
	12 591,7
	4698,5-экономия по результатам торгов. 2709,8-не освоены.
	12 591,7

	Строительство автомобильной дороги по ул. Степная в х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области
	6 320,5
	5346,1
	974,3-экономия по результатам торгов
	5346,1

	Реконструкция автомобильной дороги по ул.Комарова в ст.Бессергеневская Октябрьского района Ростовской области
	4 384,1
	2 374,9
	318, 7- экономия по результатам торгов, 1612,72- сложившаяся экономия в результате исключения отдельных видов работ на авторский надзор и т.д., 77,78-экономия по факту выполненных работ.
	2 374,9

	Разработка проектной документации на строительство а/д от п. Новоперсиановка – до сл. Красюковская (кредиторская задолжность за 2014 год)
	2 568,5
	2 568,4
	кредиторская задолжность погашена в полном объеме
	2 568,4

	Разработка проектной документации по объекту «Строительство подъездной дороги по ул. Проле-тарская с устройством тротуара и асфальтобетонной площадки к детскому дошкольному общеобразова-тельному учреждению на 280 мест расположенному в п. Каменоломни, ул. Свердлова,123 (кредиторская задолжность за 2014 год)
	2 042,7
	2 042,7
	кредиторская задолжность погашена в полном объеме
	2042,7

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд от магистрали «Дон» к п. Новоперсиановский»
	679,9
	679,9
	работы выполнены на 100%
	679,9

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд от а/д «г. Шахты-х.Керчик –Савров» к п. Залужный ( бывший п. Шахтинский)
	4159,3
	4159,2
	0,1-экономия по факту выполненных работ
	4159,2

	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд от магистрали «Дон» к п. Новоперсиановский» (3,97 км.)
	13 754,7
	13 754,7
	работы выполнены на 100%
	13 754,7

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы)
	2 911,8
	1 769,0
	остаток средств будет освоен в 2016 году
	1769,0

	Капитальный ремонт автодороги по ул. Большая в Кривянском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области
	3 605,2
	3 605,2
	работы выполнены на 100%
	3 605,2

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет)
	2693,6
	2 552,8
	140,8- муниципальные контракты на данную сумму не заключались.
	2552,8

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств остатка акциз на 01.01.2015)
	1502,1
	1502,1
	работы выполнены на 100%
	1502,1

	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. кредиторская задолжность за 2014 год)
	13 925,9
	13 925,9

	работы выполнены на 100 %
	13 925,9

	Муниципальное задание МУ Службы «Заказчика» в части расходов по строительному контролю за ремонтом и содержанием дорог
	4173,4
	4173,4
	работы выполнены на 100%
	4173,4

	Капитальный ремонт автодороги по ул.Комсомольская (от ул.Крупской в южном направлении до ПК34+30)п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области первый этап от ул. Крупской в южном направлении до ПК17+25
	10 328,2
	10 328,2
	работы выполнены на 100%
	10 328,2

	Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева с.Алексеевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области
	5 608,6
	5 317,2
	291,4-экономия по торгам
	5 317,2

	Ремонт а/дороги по ул. Садовая от ул. Дружбы до ул. Восточная в п.Каменоломни  Октябрьского района Ростовской области
	2 669,2
	2 669,2
	работы выполнены на 100%
	2 669,2

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Юбилейная в п.Кадамовский
	7 727,7
	7 669,7
	58,0 –экономия по факту выполненных работ
	7669,7

	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в х.Калинин октябрьского района
	6 912,3
	6 912,3
	работы выполнены на 100%
	6 912,3

	Ремонт автомобильной дороги по ул.Советская сл.Красюковская Октябрьского района Ростовской области
	14 364,4
	14 364,4
	работы выполнены на 100%
	14 364,4

	Капитальный ремонт автодороги по ул. Комсомольская (от ул. Крупской в южном направлении до ПК34+30) п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области (второй этап от ул. Крупской в южном направлении от ПК17+25 до ПК34+30)
	29 249, 2
	22 559,5
	6 689,7- кредиторская задолженность 2015 года. Средства бюджета Октябрьского района.
	22 559,2

	Ремонт а/дороги по ул. Центральная в х. Калиновка, Октябрьского района, Ростовской области
	7 559,3
	7 559,2
	0,1-экономия по факту выполненных работ
	7 559,2

	Ремонт дороги по ул. Красноармейская, р.п. Каменоломни, Октябрьского района, Ростовской области
	768,5
	768,4
	0,1-экономия по факту выполненных работ
	768,4

	Ремонт а/дороги к х. Суворовка Персиановского (с) поселения, Октябрьского района Ростовской области
	1349,6
	0,00
	1349,6-кредиторская задолженность, в.т.ч. бюджет Октябрьского района-1079,7, бюджет Персиановского сельского поселения-269,9. Ведется претензионная работа по вопросу некачественного выполнения работ подрядчиком.
	0,00

	Ремонт а/дорог по ул. Мокроусова, ул. Железнодорожная, пер. Шоссейный, ул. Восточная, ул. Комсомольская в п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области
	2 724,7
	2 724,7
	работы выполнены на 100%
	2 724,7

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Мостовая в ст. Кривянской  Октябрьского района Ростовской области
	3 589,4
	3 589,3
	0,1- экономия по факту выполненных работ
	3 579,3

	Возмещение расходов на осуществление укрепления и принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского района Ростовской области, используемых для движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов для строительства объектов:«Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка-Анапа», км 223,1 - км 310.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», «Участок «Писаревка-Анапа», км 310 - км 436.»в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», «КС «Шахтинская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» и на восстановление автомобильных дорог после завершения строительства.
	73 419,3
	60 154,3
	13 265,0-средства будут освоены в 2016 году.
	60 154,3

	Приобретение многофункциональной  дорожной машины (Администрация Бессергеневского сельского поселения)
	2 493,4
	2 493,4
	средства освоены в полном объеме 100%. Агрегат предоставлен.
	2 493,4

	Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт автодороги ул. Революционная ст. Кривянская Октябрьского района Ростовской области"
	1 446,4
	0,00
	1446,4-будет оплачено после завершения прохождения подрядчиком процедуры положительного заключения экспертизы проекта.
	0,00

	Всего по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»:
	258 151,0
	223 118,0
	35 033,0-отклонение, в результате экономии по торгам, экономии по факту выполненных работ, кредиторской задолжности, фактического невыполнения обязательств подрядчиком, некачественного выполнения работ подрядчиком. 
	

	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района»

	Развитие целевой системы воспитания и обучение детей безопасному поведению на улицах и дорогах
	0,0
	0,0
	финансовые затраты не требуются
	0,0

	Проведение широкомасштабных акций: «Ребенок – пассажир», «Внимание – дети!», «Зебра»,  «Води-тель, пропусти пешеходов», «Дорога требует дисци-плины», и профилактических мероприятий:  «Внимание – переезд!», «Контроль – дорожный знак», «Автобус», «Безопасная дорога», «За безопасность на дорогах
	0,0
	0,0
	финансовые затраты не требуются
	0,0

	Обследование улично-дорожной сети вблизи школ, школьных автобусных маршрутов, пешеходных переходов
	0,0
	0,0
	финансовые затраты не требуются
	0,0

	Контроль за подготовкой дорожных и коммунальных служб к зимнему периоду
	
	
	
	

	Всего по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района»
	0,0
	0,0
	в подпрограмму входят мероприятия, не требующие финансовых затрат
	0,0

	Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе»

	Оснаще​ние навигационно-связным оборудо​ванием автотранс​портных средств используемых при оказании скорой и неотложной меди​цинской помощи, жилищно-комму​нальных услуг, осуществляющих перевозку пасса​жиров, включая де​тей, дорожной техники
	0,0
	0,0
	финансовые затраты не требуются
	

	Всего по подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе»
	0,0
	0,0
	в подпрограмму входят мероприятия, не требующие финансовых затрат
	0,0
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                   к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района 

«Развитие транспортной системы 

в Октябрьском районе» 

по результатам работы за 2015 год
ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»

за январь - декабрь 2015 года

	N  
п/п
	Задачи,        
направленные на
достижение цели
	Планируемый объем   
финансирования на   
решение данной      
задачи (тыс. руб.)  
	Фактический объем    
финансирования на    
решение данной задачи
(тыс. руб.)          
	Количественные  
и/или           
качественные    
целевые         
показатели,     
характеризующие 
достижение целей
и решение задач 
	Единица  
измерения
	Базовое        
значение       
показателя (на 
начало         
реализации     
муниципальной
программы)     
	Планируемое
значение   
показателя 
на 2015   год
	Достигнутое
значение   
показателя 
за 2015 год  

	
	
	Бюджет    
района
	Другие   
источники
	Бюджет     
района  
	другие   
источники
	
	
	
	
	

	 1 
	       2       
	    3     
	    4    
	     5     
	    6    
	       7        
	    8    
	       9       
	    10     
	    11     

	1. 
	Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Октябрьского района
	
	
	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

	%
	41,45
	41,18
	41,18

	2.
	Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, снижение тяжести травм
	-
	-
	-
	-
	Количество лиц, погибших в результате ДТП
	шт.
	22
	24
	24

	3.
	Развитие навигационно-информационных систем мониторинга транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, крупногабаритных грузов, транспорта служб экстренного реагирования с использованием  технологий ГЛОНАСС
	-
	-
	-
	-
	Наличие действующей информационно-навигационной системы Октябрьского района, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах
	шт.
	6
	12
	12

	3.
	Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
	98 410,9
	73 419,3
	88 957,4
	60 554,3
	Количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтиро​ванных (капитально отремонтирован​ных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	5,55
	5,80
	32, 7

	4.
	Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Октябрьском районе  
	-
	-
	-
	-
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	чел
	22
	24
	22

	
	
	
	
	
	
	Тяжесть последствий в результате до​рожно-транспортных происшествий  (число погибших на 100 пострадавших)
	у.ед.
	16,8
	20,18
	20,18

	5. 
	Оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием
	
	-
	
	-
	Доля транспортных средств, использу​емых при оказании скорой и неотлож​ной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабарит​ных и тяжеловесных грузов, оснащен​ных навигационно-связным оборудова​нием
	%
	64,87
	73,33
	73,33
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ПЕРЕЧЕНЬ

НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1

	
	«Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»  (2014-2017 гг.)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие: Выполнение пол​номочий органов мест-ного само​управления по во​просам местного значения на строи​тельство, реконструк-цию, капи​таль-ный ремонт, включая разра​ботку проект-но-сметной докумен​тации, ремонт и со​держание авто-мо​бильных дорог об​щего пользования местного значения и тротуаров, проек​тирова-ние и строи​тельство (ре-кон​струкцию) автомо​билль-ных дорог об​щего пользо-вания мест-ного значения с твердым покры​тием до сельских населенных, пунк​тов, не имеющих круглогодичной связи с сетью авто​мобильных дорог общего пользова​ния
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта М.С.- Симисенко, Начальник МУ Служба «Заказчика» -А.А. Богданов
	2020 год
	2014 год
	2020 год
	258 151,0
тыс. рублей
	223 118,0 тыс. рублей
	35 032,95 отклонение, в результате экономии по торгам, экономии по факту выполненных работ, кредиторской задолжности, фактического невыполнения обязательств подрядчиком, некачественного выполнения работ подрядчиком.

	2.
	Подпрограмма 2

	
	«Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района»
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - М.С. Симисенко, Начальник МУ Служба «Заказчика»-А.А. Богданов
	2020 год
	2014 год
	2020 год
	-
	-
	-

	3
	Подпрограмма 3 

	
	«Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Октябрьском районе»
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта - М.С. Симисенко, МБУЗ ЦРБ, ФГКУ (13 УФПС) г.Шахты 68 пожарная часть, Отдел полиции №3 МУ МВД РФ (Новочеркасское), МУ Октябрьского района «Промтрансснаб», ООО «Октябрьское», ИП Слесаренко,  ГУП РО «Октябрьское ДРСУ», главы муниципальных образований Октябрьского района  
	2020 год
	2014 год
	2020 год
	-
	-
	-
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по результатам  работы за 2015 года
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы в Октябрьском районе»
за 2015 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где
 IР - индекс результативности подпрограммы;

  S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

      S = RП  / Rф -
в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где       
    N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1.
Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1х1=1.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района».

Данная подпрограмма насчитывает 5 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=1/1=1;

S2 = Rф2  / RП2=32,7/5,80=5,63;

S3 = Rф3  / RП3=22/24=0,9;

S4 = Rф4  / RП4=20,18/20,18=1;

S5 = Rф5  / RП5=73,33/73,33=1.

Вес показателей: MП  = 1 / 5=0,2.

IР= 1х0,2+5,63х0,2+0,9х0,2+1х0,2+1х0,2=1,9
    Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

    Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где
    IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;
    IР - индекс результативности подпрограммы;
    VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

    VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»:

IЭ  = (223 118,0  х1,9)/258 151=1,64
   По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.
