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Российская Федерация 

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023                                        № 307                            р.п.  Каменоломни
	Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной про-граммы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год
	


          В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год, предусмотренный постановлением  Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019  № 1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»,  согласно приложению к настоящему постановлению.
        2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.
            3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.
  Глава Администрации 

   Октябрьского района                                                              Л.В. Овчиева
	Постановление вносит
Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района
	


        Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации 

                                                                                        Октябрьского района 

                                                                                          от 17.03.2023  № 307
Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» 

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

          В целях сохранения доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, повышения привлекательности для проживания трудоспособного населения в сельской местности, обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельских территорий в рамках реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от  05.12.2019г.  № 1458  «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - муниципальная программа), ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

улучшила жилищные условия 1 сельская семья, приобретено 54,0 кв.м. жилья;
реализованы 3 проекта по благоустройству сельских территорий, 4 проекта по созданию современного облика сельских территорий;

 введено в эксплуатацию 2,0906 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Уровни обеспеченности сельского населения питьевой водой и уровень газификации жилых домов в Октябрьском районе составляют 93,23 и 92 процента соответственно.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы 

Достижению результатов в  2022 году способствовала реализация  ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

         В рамках подпрограммы 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Содействие занятости сельского населения». Вышеуказанное мероприятие вмещает в себя возмещение затрат по заключённым с работниками ученическим договорам и возмещение затрат на прохождение производственной практики. Показатель по данному мероприятию планируется по мере определения потребности и выделения бюджетных ассигнований по этому направлению, в связи с чем, основное мероприятие считается выполненным. 
В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 9 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях» - выполнено. 
Выделенные средства на реализацию мероприятия в сумме 90,6 тыс. руб. освоены в полном объеме. 

Основное мероприятие 2.2. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» - выполнено не в полном объеме.

Выделенные средства на реализацию данного мероприятия в сумме  45257,2 тыс. рублей освоены на 44%. Неполное освоение средств вызвано приостановкой работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области» на срок прохождения проверки достоверности сметной стоимости строительства в текущем уровне цен в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов», т.к.  с учетом значительного роста цен на строительные материалы, предусмотренные сводным сметным расчетом, возникла необходимость получения положительного заключения. 

Основное мероприятие 2.3. «Благоустройство сельских территорий» - выполнено. 

Выделенные средства на реализацию указанного мероприятия в сумме                           6903,7 тыс. руб. освоены на 99,99%, экономия образовалась в результате уменьшения объема работ.                                                   

Основное мероприятие 2.4. «Создание современного облика сельских территорий»  - выполнено не в полном объеме. 

 Выделенные бюджетные средства на реализацию данного мероприятия в сумме  166519,80 тыс. рублей освоены на 99,84%. Экономия средств произошла в результате уменьшения объема работ. Кроме того на создание современного облика сельских территорий в Октябрьском районе планировалось привлечение внебюджетных средств в размере 20,3 тыс. руб., фактически удалось привлечь – 2,3 тыс. руб., или в 8,8 раза меньше.

По подпрограмме 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение 9 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 9.

           Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы 

             В 2022 году на ход реализации муниципальной программы влияние оказывали следующие факторы:

неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов из-за значительного роста цен на строительные материалы, предусмотренные сводным сметным расчетом, в результате чего возникла необходимость проверки достоверности сметной стоимости строительства в текущем уровне цен в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» и получения положительного заключения.
Данный фактор повлиял на частичное невыполнение основного мероприятия «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях»: в 2022 году продолжалась реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский. Данное мероприятие выполнено на 44%. Из запланированных средств в сумме  44844,9 тыс. руб.  освоено 19809,72 тыс. руб. 
Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

       Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 239068,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

	Бюджет Октябрьского района
	– 14501,5 тыс. рублей;

	Областной бюджет
	– 52189,5 тыс. рублей;

	Безвозмездные поступления из федерального бюджета
	–150926,5тыс. рублей;

	бюджет муниципальных образований Октябрьского района
	– 1153,8 тыс. рублей;

	Внебюджетные источники
	–20297,2тыс. рублей.


        План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 № 76 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» составил 217617,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

	 Бюджет Октябрьского района
	– 14501,5 тыс. рублей;

	Областной бюджет
	– 52189,5 тыс. рублей;

	Безвозмездные поступления из федерального бюджета
	–150926,5тыс. рублей;


      Исполнение расходов по муниципальной программе составило 195730,26 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования:
	Бюджет Октябрьского района
	– 14457,12 тыс. рублей;

	Областной бюджет
	– 27149,59 тыс. рублей;

	Безвозмездные поступления из федерального бюджета
	–150700,52 тыс. рублей;

	бюджет муниципальных образований Октябрьского района
	– 1153,65 тыс. рублей;

	Внебюджетные источники
	–2269,38 тыс. рублей.


         Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 43338,24 тыс. рублей, причина - неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены  в                                                                                             приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 6 из которых                                                   фактическое значение соответствует плановому показателю, по 5 показателям плановые значения устанавливаются по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней, по 2 показателям не достигнуты плановые значения, по 2 показателям плановые значения перевыполнены.
          Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области» - 32,0% плановое значение, фактическое значение – 32% 

          Показатель 2. «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»  -  78,5% плановое значение, фактическое значение – 78,5% .

         Показатель 3. «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» - 41% плановое значение, фактическое значение – 41% .

        Показатель 4. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» - 89,5% плановое значение, фактическое значение –93,23%.
        Показатель 5. «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» -87,7 % плановое значение, фактическое значение – 92%.                      

         Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

         Показатель 1.1. «Численность обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев». Показатель на 2022 год не запланирован.
         Показатель 1.2. «Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях». Показатель на 2022 год не запланирован. 
         Плановые значения показателей 1.1 и 1.2.  устанавливаются по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.
          Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
          Показатель 2.1. «Ввод в действие локальных водопроводов» - плановое значение - 21 км, фактическое значение – 0, причина - неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов.
         Показатель 2.2. «Ввод в действие распределительных газовых сетей» выполнен. Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.
          Показатель 2.3. «Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку».  Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.
          Показатель 2.4. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»  – плановое значение три единицы, фактическое значение – три единицы. 
         Показатель 2.5. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий»– плановое значение две единицы, фактическое значение – одна единица, причина - неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов.
         Показатель 2.6. «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – плановое значение 2,0 км, фактическое значение – 2,0 км.
         Показатель 2.7. «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» – плановое значение – 54,0 кв. метра, фактическое значение – 54,0 кв. метра.
         Показатель 2.8. «Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения». Плановое  значение показателя  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней.
          Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 
         Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

         1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (плановое  значение показателей  1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 2.8  устанавливается по мере выделения денежных средств из бюджетов всех уровней): 

	степень достижения показателя 1  составляет
	1,00

	степень достижения показателя 2  составляет
	1,00

	степень достижения показателя 3  составляет    
	1,00

	степень достижения показателя 4  составляет
	1,04

	степень достижения показателя 5  составляет
	1,05

	степень достижения показателя 2.1 составляет
	0,00

	степень достижения показателя 2.4 составляет
	1,00

	степень достижения показателя 2.5 составляет
	0,5

	степень достижения показателя 2.6 составляет
	1,00


степень достижения показателя 2.7 составляет


     1,00
 

        Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (8/10). 

        Такое значение характеризует  удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по   степени достижения целевых показателей.

        2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 0,67   (из 4 основных мероприятий, запланировано – 3, выполнено в полном объеме - 2), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
         3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

         3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 0,67 (2/3).
        3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

        Степень соответствия запланированному уровню расходов:

 195730,26 тыс. рублей /239068,5 тыс. рублей = 0,82

        3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

         Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

   0,67 / 0,82  = 0,817, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

         Уровень реализации муниципальной Программы в целом:
0,8 х 0,5+ 0,67 х 0,3+ 0,817 х 0,2 = 0,76, что соответствует удовлетворительному уровню реализации муниципальной программы.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 0,69 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий муниципальной  программы привлекались средства областного бюджета на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета.
Уровни софинансирования устанавливались в целом по программе соглашениями о предоставлении субсидий бюджету Октябрьского района из областного бюджета, заключаемыми между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, министерством транспорта Ростовской области, министерством образования Ростовской области, министерством здравоохранения и Администрацией Октябрьского района, в разрезе конкретных направлений государственной поддержки и объектов.
В Октябрьском районе Ростовской области установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы 
Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                          А.В. Граненко
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к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие  сельских территорий» за 2022 год


СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

 а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	<1>
	 исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО)
	 
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х 

	2
	Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2022
	Снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность
	Нехватка квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности
	основное мероприятие не реализовано по причине отсутствия финансирования 

	3
	Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х 

	4
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях
	Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н.
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2022
	Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности.

Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан
	улучшила жилищные условия 1 сельская семья, приобретено 54,0 кв.м. жилья
	 

	5
	Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н.         
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2022
	Создание благоприятных условий для жизнедея​тельности сельского насе​ления.

Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффектив​ной транспортной инфраструктуры
	введено в эксплуатацию 2,0906 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
	Объект: Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области" не введен в эксплуатацию. Систематические сбои по срокам и объемам выполнения работ обусловлены наличием многочисленных ошибок в проектной документации, получившей положительное заключение в 2014 году. 

	 6
	Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий
	Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н.
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2022
	Создание благоприятных условий для жизнедея​тельности сельского насе​ления
	созданы комфортные условия для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, детских игровых площадок, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также организация пешеходных коммуникаций в трех поселениях Октябрьского района Ростовской области
	 

	7
	Основное мероприятие 2.4.  Создание современного облика сельских территорий
	Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н.
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2022
	Создание благоприятных условий для жизнедея​тельности сельского насе​ления
	завершены работы по капитальному ремонту лицея МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39, 41;

по капитальному (выборочному) ремонту МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, ул. Ленина, 15;

по выборочному капитальному ремонту здания поликлиники (кровля, фасад), главного корпуса (замена окон) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23
	 


	                                                                                               
	Приложение №  2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие  сельских территорий»  за 2022 год


СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2022 г.
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой 
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»
	Всего
	239068,50
	217617,50
	195730,26

	
	Бюджет Октябрьского района
	15655,30
	14501,50
	15610,77

	
	в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района
	1153,80
	0,00
	1153,65

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	223413,20
	203116,00
	180119,49

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	150926,50
	150926,50
	150700,52

	
	областной бюджет 
	52189,50
	52189,50
	27149,59

	
	внебюджетные источники
	20297,20
	0,00
	2269,38

	Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Бюджет Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Бюджет Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Всего
	239068,50
	217617,50
	195730,26

	
	Бюджет Октябрьского района
	15655,30
	14501,50
	15610,77

	
	в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района
	1153,80
	0,00
	1153,65

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	223413,20
	203116,00
	180119,49

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	150926,50
	150926,50
	150700,52

	
	областной бюджет 
	52189,50
	52189,50
	27149,59

	
	внебюджетные источники
	20297,20
	0,00
	2269,38

	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Всего
	90,60
	90,60
	90,56

	
	Бюджет Октябрьского района
	90,60
	90,60
	90,56

	
	в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе за счет средств:
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Всего
	45257,20
	45257,20
	20221,98

	
	Бюджет Октябрьского района
	1898,10
	1898,10
	1897,99

	
	в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	43359,10
	43359,10
	18323,99

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет 
	43359,10
	43359,10
	18323,99

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий
	Всего
	6903,70
	5749,90
	6903,01

	
	Бюджет Октябрьского района
	1153,80
	0,00
	1153,65

	
	в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района
	1153,80
	0,00
	1153,65

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	5749,90
	5749,90
	5749,36

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	областной бюджет 
	5749,90
	5749,90
	5749,36

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий
	Всего
	186817,00
	166519,80
	168514,71

	
	Бюджет Октябрьского района
	12512,80
	12512,80
	12468,57

	
	в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района
	0,00
	0,00
	0,00

	
	безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	174304,20
	154007,00
	156046,14

	
	в том числе за счет средств:
	 
	 
	-

	
	федеральный бюджет
	150926,50
	150926,50
	150700,52

	
	областной бюджет 
	3080,50
	3080,50
	3076,24

	
	внебюджетные источники
	20297,20
	0,00
	2269,38
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СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)     

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Муниципальная программа Октябрьского района «Комплексное развитие  сельских территорий»

	1
	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области
	процентов
	32
	32
	32
	 

	2
	 Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
	процентов
	72
	78,5
	78,5
	 

	3
	Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
	процентов
	41,0
	41,0
	41,0
	 

	4
	Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой 
	процентов
	70
	89,5
	93,23
	 перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением объема подключения жилых домов к существующим водопроводам

	5
	Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности
	процентов
	92,5
	87,7
	92
	 перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением объема ввода построенных газовых сетей по Октябрьскому району

	 
	Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	6
	Показатель 1.1. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев
	человек
	0
	0
	0
	 

	7
	Показатель 1.2. Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях
	человек
	0
	0
	0
	 

	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	8
	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов
	километров
	0
	21
	0
	Объект: Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области" не введен в эксплуатацию. Систематические сбои по срокам и объемам выполнения работ обусловлены наличием многочисленных ошибок в проектной документации, получившей положительное заключение в 2014 году.

	9
	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей
	километров
	0
	0
	0
	 

	10
	Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	единиц
	0
	0
	0
	 

	11
	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	единиц
	1
	3
	3
	 

	12
	Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий
	единиц
	3
	2
	1
	Объект: Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области" не введен в эксплуатацию. Систематические сбои по срокам и объемам выполнения работ обусловлены наличием многочисленных ошибок в проектной документации, получившей положительное заключение в 2014 году.

	13
	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
	километров
	0
	2
	2
	 

	14
	Показатель 2.7. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	квадратных метров
	72
	54
	54
	 

	15
	Показатель 2.8. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения
	квадратных метров
	0
	0
	0
	 


