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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019                              
     № 1675                           р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» на 2020 год   
В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль  за  исполнением  данного постановления возложить на начальника отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района Смирнова С.С.
Главы Администрации

Октябрьского района                                                                             Л.В. Овчиева
Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

Приложение 

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 31.12.2019 № 1675
ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» 
на 2020 год
	№ п/п
	Наименование    
	Ответственный
 исполнитель, соисполнитель, участник  
	Ожидаемый результат
(краткое описание)
	Срок реализации  (дата)
	
	Объем расходов, (тыс. рублей)  

	
	
	
	
	
	всего
	Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района
	Бюджет муниципальных образований Октябрьского района
	Внебюджетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»

	Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

	1.
	Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене
	Отдел образования Администрации Октябрьского района;

- Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района;

- Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района;

- Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района;

- Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление";

- Муниципальное учреждение Служба "Заказчика
	повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений
	31.12.2020
	0
	0
	0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С
	повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений
	31.12.2020
	0
	0
	0
	0,0

	
	Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

	3
	Основное мероприятие  2.1. Реконструкция объектов электрических сетей
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава поселений Октябрьского района
	повышение
надежности предоставления услуг электроснабжения населению
	31.12.2020
	0
	0
	0
	0,0

	4
	Контрольное событие 2.1. Количество реконструированных объектов электрических сетей


	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., глава поселений Октябрьского района
	повышение
надежности предоставления услуг электроснабжения населению
	31.12.2020
	0
	0
	0
	0

	5
	Основное мероприятие  2.2. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления электрических сетей)
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., главы поселений Октябрьского района
	повышение
надежности предоставления услуг электроснабжения населению, сокращение сроков воостановления
	31.12.2021
	0
	0
	0
	0,0

	6
	Основное мероприятие 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	Главы администраций поселений, Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., 
	готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	31.12.2020
	0
	0
	0
	0,0

	7
	Контрольное событие 2.3. Исполнение мероприятий по  финансированию выполненных работ по разработке ПСД.
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С.,
	готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	31.12.2020
	0
	0
	0
	0,0

	
	Основное мероприятие 2.4. Строительство и
 реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения
	Главы администраций поселений, Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С.
	повышение 
уровня освещенности
	31.12.2020
	0,0
	0
	0
	0,0

	8
	Контрольное событие 2.3. Исполнение мероприятий по  финансированию выполненных работ по строительству и реконструкции электрических сетей.
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С.,
	готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	31.12.2020
	0
	0
	0
	0,0

	9
	Основное мероприятие 2.5. Приобретение 
оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	Главы администраций поселений, Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С..
	сокращение сроков восстановления электрических сетей
	31.12.2020
	0
	0
	0
	0

	
	Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы»

	10
	Основное мероприятие  3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения
	Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С.
	готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Основное мероприятие 3.2. Строительство и
 реконструкция объектов газоснабжения
	Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С.
	повышение
надежности предоставления услуг газоснабжения населению
	31.12.2020
	10 706,2
	9 903,1
	803,1
	Х

	12
	Контрольное событие 3.2. Исполнение мероприятий по  финансированию выполненных работ по строительству объектов газоснабжения.
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С.,
	готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения
	31.12.2020
	10 706,2
	9 903,1
	803,1
	Х

	
	Итого по муниципальной программе


	Х
	Х
	Х
	10 706,2
	9 903,1
	803,1
	0,0


Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                    Н.Н. Савченко

