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Российская Федерация 

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2012                                   № 467

                    р.п.Каменоломни

О   порядке  организации  и финан- сирования  работ   по строительству, реконструкции, капитальному   и   текущему ремонту  объектов, а   также ремонту  автомобильных дорог из  средств  бюджета Октябрьского  района
           С целью установления единого порядка организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному  и текущему ремонту  объектов, а также ремонту автомобильных дорог  из средств  бюджета района, в соответствии с постановлением Администрации  Ростовской области  от 14.06.2007г. № 246 «О порядке организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог за счет средств бюджета  Октябрьского района (далее-средства бюджета района), согласно приложению.

2. Главным распорядителям средств бюджета Октябрьского района и средств, поступающих в бюджет района из областного бюджета (далее - средства бюджета района):

- при формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта 60 процентов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, направлять на объекты комплексного капитального ремонта (кроме дорожного строительства);

- предусматривать на очередной финансовый год и плановый период средства в размере 2 процентов от общего объема финансовых средств, выделенных на капитальный ремонт, на разработку проектно-сметной документации для объектов капитального ремонта, производство которого планируется в ближайшие 2-3 года (кроме дорожного строительства);

- обеспечить целевое использование средств, выделяемых из бюджета района на вышеуказанные цели, в порядке, установленном настоящим постановлением;
-при формировании перечней объектов  и мероприятий  капитального ремонта  и ремонта  объектов  дорожного хозяйства межмуниципального и внутрипоселкового  значения на соответствующий  финансовый период исходить  из нормативов  затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  межмуниципального и внутрипоселкового  значения в соответствии  с постановлением  Администрации  Ростовской области  от 16.10.2009 № 533 «О нормативах финансовых затрат  на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального и  межмуниципального значения», постановлением Администрации Октябрьского района от 18.08.2010 № 541 «О нормативах финансовых затрат  на капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог  общего пользования местного значения, относящихся  к собственности  Октябрьского района  Ростовской области и правилах их расчета  на 2011-2012г.». 
3.Признать утратившим силу постановление от 02.02.2011. № 73 Администрации Октябрьского района «Об утверждении Порядка организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из местного бюджета».
        4.Управлению строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района (Зюзин И.Ю., Басакевич С.В.) по объектам муниципальной собственности:

-согласовывать перечень объектов и мероприятий капитального строитель​ства, сформированный муниципальными заказчиками, казенными учреждениями и иными получателями средств районного бюджета (далее по тексту- «Заказчики»);

-рассматривать целесообразность выданной исходно-разрешительной доку​ментации;

-рассматривать полноту и целесообразность проектных решений, применяе​мых материалов, конструкций, технологий, способов организации и производства работ на предмет соответствия целям инвестиционного проекта;

-рассматривать целесообразность корректировки проектно-сметной доку​ментации, а также выполнения дополнительных работ;

-согласовывать и утверждать проектно-сметную документацию в рамках  своих полномочий.
       5.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Октябрьского района принять правовые акты, регулирующие вопросы организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, также ремонту автомобильных дорог, финансируемых из бюджета поселений.
      6.Настоящее постановление  вступает в силу  с момента  его  официального  опубликования в средствах  массовой  информации.
      7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района И.Ю. Зюзина и заместителя Главы Администрации района – начальника финансово-экономического управления Л.В. Овчиеву.
            Глава

Октябрьского района                                                          Е.П.Луганцев

Приложение к 

постановлению

                                                                                                             Администрации

Октябрьского района 
от 08.08.2012г. N 467
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ, А ТАК ЖЕ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области "О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета" от 14.06.2007 N 246 (с учетом изменений), Федеральным законом  от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов, на поставки товаров, выполнение  работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» действующими нормативными актами  Российской Федерации и Ростовской области в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
1. Основные положения

1.1. Положение о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог (далее –Положение)  из средств бюджета района  устанавливает единый порядок организации работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкци,  капитальному и текущему ремонту объектов, финансируемых из средств бюджета района, включая средства резервного фонда Администрации Октябрьского района на финансирование непредвиденных расходов бюджета района (далее - средства бюджета района).

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:

        муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, а также уполномоченные органом местного самоуправления на размещение заказов бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджета района при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств или внебюджетных источников финансирования;

       заказчик-организация, осуществляющая строительный контроль (технический надзор)  и другие  функции, связанные  с организацией строительства, реконструкции  и капитального ремонта  объектов, финансируемых  из бюджета района;

договор на реализацию инвестиционного проекта - договор, заключаемый Заказчиком с инвесторами, собственниками и пользователями объекта на весь период строительства, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;

реконструкция - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

капитальный ремонт зданий и сооружений (далее - капитальный ремонт) - замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением;

текущий ремонт зданий и сооружений (далее текущий ремонт)- это работы по систематическому  и своевременному  предохранению  частей  зданий и сооружений  и инженерного  оборудования от  преждевременного  износа путем  профилактических  мероприятий, а также  устранение  мелких  повреждений  и неисправностей;

автомобильная дорога-объект транспортной инфраструктуры, предназначенный  для движения транспортных средств и включающий  в себя  земельные участки  в границах  полосы отвода автомобильной дороги  и расположенные  на них  или  под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся  ее технической частью, защитные  дорожные сооружения, искусственные дорожные  сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

элементы  обустройства автомобильных дорог- сооружения, к которым  относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие  устройства для регулирования  дорожного движения, светофоры и другие устройства  для регулирования дорожного движения , места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные  для освещения  автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового  и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные  для охраны  автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие  предназначенные  для обеспечения  дорожного движения,

 в том числе его безопасности, сооружения, за  исключением  объектов дорожного  сервиса;

ремонт  автомобильной  дороги –комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги , при выполнении которых не затрагиваются конструктивные  и иные характеристики надежности и безопасности  автомобильной дороги.
Капитальный ремонт подразделяется на:

комплексный капитальный ремонт - ремонт, охватывающий все здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ;

выборочный капитальный ремонт - ремонт, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания и инженерные сети, при котором устраняется физический износ. К выборочному капитальному ремонту относятся работы по аварийному ремонту, выполняемому при ликвидации последствий внезапных аварий, повреждений конструкций, вызванных стихийными бедствиями, и охранно-поддерживающему ремонту, проводимому в зданиях, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, которые в ближайшее время не могут быть снесены;

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - средства, предусмотренные сметной документацией, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, возникших в ходе строительства или капитального ремонта в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;

Дополнительные работы - работы, выявленные в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.

1.3. Главный распорядитель средств  районного бюджета имеет право  в пределах  средств,  предусмотренных  районным бюджетом на текущий  финансовый  период, вносить Главе Администрации района предложения  по перераспределению средств  между объектами. При  получении  согласия  на перераспределения  средств главными  распорядителями  средств подготавливаются  соответствующие  изменения  в районные  долгосрочные целевые  программы.

1.4. Размещение  заказа  на закупку  услуг  по проведению  строительного контроля  и выполнению  иных  функций  заказчика  по организации  строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, а также ремонта  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципальной собственности осуществляется в соответствии  с действующим законодательством. 

1.5.В условиях  заключаемых муниципальных контрактов на выполнение  строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика  обеспечивать на объекте выполнение работ в две смены.  
2. Порядок

разработки и утверждения проектно-сметной

документации на объекты строительства, реконструкции,
капитального, текущего ремонта объектов, а также  сметной  документации  на ремонт  автомобильных дорог 
2.1. Разработка проектно-сметной документации осуществляется на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий  ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог муниципальной собственности за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете района, а также  в фонде софинансирования  расходов  областного бюджета.
2.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства  в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области  проектирования  и строительства, а также заданию на проектирование.
2.3. Состав разделов  проектной документации  и требования  к содержанию  этих разделов  устанавливаются  в зависимости  от видов объектов в соответствии с постановлением  правительства  российской федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе  разделов проектной документации и требованиях  к их содержанию».

2.4. Сметная документация на выборочный капитальный ремонт и текущий ремонт   объектов, ремонтные  работы  на которые не затрагивают  их конструктивных и других характеристик надежности  и безопасности, а также сметная  документация  на ремонт автомобильных дорог утверждается  по объектам муниципальной собственности – органами  местного самоуправления.

 Проектная документация и результаты инженерных изысканий   подлежит государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

После получения  указанных заключений  проектная документация  утверждается по объектам муниципальной  собственности – органами местного самоуправления;

2.5. Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего  ремонта, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых полностью или частично из бюджета района, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 N 15/1 и Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.12.1999 N 79.

3. Порядок формирования начальной

(максимальной) цены  муниципального контракта

на строительство, реконструкцию, капитального и текущего ремонта
объектов и ремонт автомобильных дорог

3.1. Утверждение и (или) согласование конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется муниципальным заказчиком только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее - контракт) определяется и (или) согласовывается муниципальным заказчиком на:

выполнение проектно-изыскательских работ;

выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;

поставку оборудования;

выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий, авторского надзора и иных работ (услуг).

3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для выполнения их подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются:

сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы и (или) утвержденной в установленном порядке;

непредвиденные затраты в размере:

не более 2 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для объектов социальной сферы;

не более 3 процентов от стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета для объектов производственного назначения;

для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, - индексы, согласованные письмом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области;

прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектной документации, утвержденной в установленном порядке, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).

При строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте объектов и ремонте автомобильных дорог за счет средств бюджета района муниципальный заказчик при расчете начальной (максимальной) цены контракта предусматривает возмещение подрядной организации затрат по добровольному страхованию строительных рисков в размере до 1 процента от стоимости выполняемых работ.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно ПОС) осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта) объекта.

В случае если сроки строительства (ремонта) объекта составляют более 12 месяцев, расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется по следующим формулам с учетом распределения объемов по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения работ:

                         tо

                 Цкн = Ц1   + SUM Сi,    Сi = Ц2 х Кi,

                         tн

где Цкн - начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации о размещении заказа;

Ц1 - стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев;

Сi - остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;

Ц2 - остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о размещении заказа);

Кi - прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации о размещении заказа;

tо и tн - временной период выполнения подрядных работ.

При этом стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев строительства (ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов.

3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы с учетом индексов цен, рассчитанных  Министерством строительства, архитектуры  и территориального  развития Ростовской области  на дату публикации информации о размещении заказа.

В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию, проведению государственной (негосударственной) экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при необходимости).

3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика на объектах муниципальной собственности определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным Министерством строительства Российской Федерации от 13.12.1995 N ВБ-29/12-347 "О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика".
4. Порядок формирования твердой договорной цены

и осуществления взаиморасчетов за выполненные работы

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

объектов и ремонту автомобильных дорог

4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог, определенная муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой.

Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муниципальных нужд".

4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог определяется в соответствии с условиями размещения заказа на основании утвержденной сметной документации с учетом индексов и прогнозных показателей роста цен, использованных  заказчиком  при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения и понижающего коэффициента, определенного по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной) цены контракта.

4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.

5. Порядок финансирования объектов строительства

из средств бюджета района.
5.1. Выделение средств главному распорядителю, распорядителю, получателю средств бюджета района для финансирования работ по строительству осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств по капитальным вложениям на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета района.

5.2. Финансирование объектов строительства за счет средств бюджета района осуществляется на основании:

5.2.1. решений Собрания депутатов Октябрьского района об утверждении бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, постановлений Администрации Октябрьского района о выделении средств из резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов средств бюджета района, других муниципальных правовых актов, Федерального закона от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";

5.2.2. программы капитального строительства объектов на соответствующий финансовый год за счет средств бюджета района, перечня объектов капитального строительства и ремонта на очередной финансовый год, утвержденных Администрацией Октябрьского района.

При формировании программы и перечня объектов на очередной финансовый год и определении лимитов капитальных вложений в приоритетном порядке включаются объекты по заключенным ранее муниципальным контрактам, строительство которых подлежит продолжению (завершению) в очередном финансовом году. Также по каждому объекту учитываются сроки и объемы строительства объекта, определенные на момент размещения заказа и предусмотренные контрактом;

5.2.3. лимитов бюджетных обязательств;

5.2.4. документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов;

5.2.5. заключенных в установленном порядке Заказчиком:

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ;

контракта на осуществление строительного контроля (технического надзора) и других функций, связанных с организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом строительства и иных договоров;

5.2.6. бюджетных заявок для формирования кассового плана исполнения расходной части бюджета района на предстоящий календарный месяц.

5.2.7. документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств на оплату выполненных работ (услуг).

5.3. Контракты на выполнение строительно-монтажных и проектных работ, поставку оборудования, на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора и иных функций заказчика (застройщика) по строительству объектов, заключаемые в пределах установленных бюджетных ассигнований, подлежат учету в установленном порядке.

5.4. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг), порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

В рамках контракта, заключенного на весь период строительства, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам (договорам), в пределах бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом района на очередной финансовый год, по данному объекту.

По результатам одного конкурса (аукциона), в случае финансирования объекта из различных источников, допускается заключение контрактов  отдельно по каждому источнику финансирования. В этом случае порядок определения стоимости выполненных работ устанавливается в соответствии с условиями конкурсной (аукционной) документации.

Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы работ и их стоимость, подлежащие выполнению в текущем финансовом году.

5.5. Контракт на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора и иных функций, связанных с организацией строительства, заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.6. Муниципальный заказчик контролирует выполнение договорных обязательств заказчиком  и подрядчиком по строительству, финансируемых из средств бюджета района.

5.7. В случае невыполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик вправе принимать решение о снижении размера отчислений на содержание заказчика по объектам, финансируемым из средств бюджета района, на которых выявлены нарушения. Решение о снижении размера отчислений на содержание заказчика принимается муниципальным заказчиком на основании акта обследования, подтверждающего факт нарушения договорных обязательств по каждому отдельному объекту, и оформляется приказом. Размер снижения отчислений на содержание заказчика  определяется контрактом.

За нарушение заказчиком договорных обязательств по конкретным объектам на основании приказа муниципального заказчика излишне перечисленные средства бюджета района подлежат зачету в счет предстоящего в установленном порядке финансирования заказчика. После завершения строительства объекта, излишне перечисленные средства подлежат возврату в доход средств бюджета района.

5.8. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей "прочие затраты", осуществляется муниципальным заказчиком согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 N 15/1, а также на основании контрактов, заключенных муниципальным заказчиком, в пределах средств, предусмотренных на текущий финансовый год, актов выполненных работ и счетов, предъявленных муниципальному заказчику.

5.9. Муниципальный заказчик направляет заказчикам, осуществляющим строительный контроль (технический надзор), авторский надзор и другие функции, связанные с организацией строительства, уведомления об объемах произведенного финансирования.

5.10. Авансирование работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями контракта  на выполнение подрядных работ по соглашению сторон. Авансовые платежи на выполнение работ (услуг) не должны превышать 20 процентов от стоимости этих работ (услуг), подлежащих выполнению в текущем финансовом году.
Заказчик вправе предусмотреть  в конкурсной документации  авансирование  работ  (услуг)  в размере  не превышающем  20%  от планируемого  объема  работ  на квартал.
Авансовый  платеж  засчитывается  при оплате  выполненных работ. При этом  оплата  за выполненные работы  осуществляется  после  полного  погашения  авансового платежа.

5.11.Оплата затрат  по возведению титульных временных зданий  и сооружений (специально  возводимых  или  приспособленных на период  производства  работ) осуществляется  заказчиком  за фактически  построенные  временные  здания и сооружения  на основании  проектно-сметной документации, составленной  подрядчиком, и актов  приема –передачи таких сооружений  заказчику, но не более  затрат,  предусмотренных  на эти цели  в утвержденной  проектной документации.

       5.12. Муниципальный заказчик вправе принять решение об оплате непредвиденных работ, необходимость осуществления которых выявлена в ходе выполнения работ, в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальное строительство, после представления акта и сметы, подписанных заказчиком, подрядчиком и проектной организацией - разработчиком проекта. Акт утверждается муниципальным заказчиком.

Решение об оплате непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства и (или) капитального ремонта объектов муниципальной собственности, финансируемых за счет средств бюджета района, принимается  муниципальным заказчиком.

В случае изменения цены контракта в соответствии с действующим законодательством документы на оплату непредвиденных работ оформляются в указанном выше порядке.
5.13.Оплата дополнительных затрат  при производстве  работ в зимнее время осуществляется  заказчиком  в соответствии  с ГСН  81-05-02-2007.
6. Порядок финансирования объектов капитального и текущего
ремонта из средств бюджета района.

6.1. Контракты  на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Муниципальный заказчик:

заключает контракты с подрядчиком и заказчиком, осуществляющим строительный контроль (технический надзор), авторский надзор и другие функции по организации ремонтных работ, а также осуществляет взаиморасчеты за выполненные работы, предоставленные услуги;

заключает контракты (договора) на весь объем работ (услуг), обеспечивающих ввод объекта (или пускового комплекса) в эксплуатацию.

В рамках контракта, заключенного на весь период ремонтных работ, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год в пределах бюджетных обязательств по капитальному и текущему ремонту данного объекта, предусмотренных в бюджете района.

6.3. Формирование договорной цены и определение остаточной стоимости ремонтных работ по переходящим объектам осуществляются в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

6.4. Заказчики обязаны обеспечить строительный контроль (технический надзор) за ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального и текущего ремонта, финансируемых из средств бюджета района.

6.5. На объектах капитального и текущего ремонта муниципальной собственности муниципальный заказчик:

утверждает задание на инструментальное обследование и составление технического заключения о степени аварийности объекта;

принимает участие в обследовании объекта комплексного капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;

утверждает дефектные акты на капитальный и текущий ремонт;

утверждает техническое задание на проектные работы по комплексному капитальному ремонту;

обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

обеспечивает проверку соответствия сметной документации на капитальный  и текущий ремонт утвержденному дефектному акту;

обеспечивает осуществление строительного контроля (технического надзора);

принимает участие в работе приемочной комиссии;

при необходимости обеспечивает организацию авторского надзора.

6.6. Оплата услуг заказчика по ведению строительного контроля (технического надзора) и выполнению других функций по организации ремонтных работ осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с условиями контракта на основании актов выполненных работ и счета на оплату.

6.7. Затраты заказчика и прочие затраты по комплексному капитальному ремонту и текущему ремонту объекта учитываются муниципальным заказчиком при определении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6.8. Финансирование выполненных работ и предоставленных услуг по капитальному и текущему ремонту объектов из средств бюджета района осуществляется в порядке, установленном пунктами 5.2, 5.8, 5.11, 5.12 раздела 5 настоящего Положения.

6.9. Авансирование ремонтных работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями контракта на выполнение подрядных работ по соглашению сторон. Авансовые платежи на выполнение работ (услуг) не должны превышать 20 процентов от стоимости этих работ (услуг), подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

6.10. Оплата непредвиденных работ и затрат, выявленных в ходе ремонтных работ, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели утвержденной проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальный ремонт, но не более 3 процентов от общей стоимости работ, на основании акта, подтверждающего необходимость выполнения работ, подписанного заказчиком, проектной организацией, подрядчиком и утвержденного муниципальным заказчиком, и сметы, составленной организацией. 
6.11.Оплата затрат  по возведению титульных временных зданий  и сооружений (специально  возводимых  или  приспособленных на период  производства  работ) осуществляется  заказчиком  за фактически  построенные  временные  здания и сооружения  на основании  проектно-сметной документации, составленной  подрядчиком, и актов  приема –передачи таких сооружений  заказчику, но не более  затрат,  предусмотренных  на эти цели  в утвержденной  проектной документации.

7. Учет и отчетность

7.1. Муниципальные заказчики, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).

7.2. Муниципальные заказчики, заказчики  осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность главному распорядителю об использовании средств бюджета района для финансирования строительства и капитального и текущего ремонта объектов, а также  ремонта  автомобильных дорог  в порядке, установленном действующим законодательством.

Заказчики представляют муниципальному заказчику бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств бюджета района в порядке и в сроки, установленные муниципальным заказчиком.

7.3. Главный распорядитель:

7.3.1. Ежемесячно рассматривает и анализирует представленную муниципальными заказчиками отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств  в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете.

7.3.3. Представляет в орган, ответственный за составление и исполнение бюджета финансово-экономическое управление Администрации  Октябрьского района  и органы государственной статистики отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.

По итогам финансового года в сроки представления годового отчета представляет пообъектный отчет о фактическом освоении средств бюджета района, предусмотренных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, с выделением объемов финансирования из резервного фонда на непредвиденные расходы.

        Управляющий делами

Администрации района                                              Н.Савченко

