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ПАСПОРТ

муниципального проекта Октябрьского района

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»

1. Основные положения
	Краткое наименование муниципального проекта
	Расселение и снос аварийного фонда
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор муниципального проекта
	Палько Андрей Владимирович
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района

	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	Шаповалова Светлана Николаевна
	Заведующий сектором по организации строительства и созданий условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	Муниципальная программа Октябрьского района  
	Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района




2. Показатели муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование 

показателя
	Уровень показателя
	Признак возраста-ния/убыва-ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя


	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный

за достижение показателя
	Связь

с показа-телями нацио-нальных целей
	Инфор-мационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030

(спра-вочно)
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.Задача «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ»

	1.1
	Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийных, подлежащих сносу или реконструкции
	МП
	убывает
	тыс.кв.м
	ведомственный
	1,7
	2023
	0,32
	-
	-
	-
	_
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства;

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	улучшение жилищных условий не менее 350 семей
	информационная система отсутствует

	1.2
	Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на конец отчетного года
	МП
	убывает
	семей
	ведомственный
	68
	2023
	13
	-
	-
	-
	_
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства;

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	улучшение жилищных условий не менее 350 семей
	информационная система отсутствует

	1.3
	Количество  семей, переселение из ветхого жилья в рамках завершения и структуризации угольной промышленности
	МП
	убывает
	семей
	ведомственный
	1
	2023
	1
	-
	-
	-
	-
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства;

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	улучшение жилищных условий не менее 350 семей
	информационная система отсутствует


2.1. План достижения показателей муниципального  проекта в 2025 году

	№ п/п
	Цели/показатели  муниципальной программы 
	Уровень показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1. Задача «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ»

	1.1.
	Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийных, подлежащих сносу или реконструкции
	МП
	тыс.кв.м
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,32

	1.2.
	Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на конец отчетного года
	МП
	семей
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	13

	1.3.
	Количество  семей, переселение из ветхого жилья в рамках завершения и структуризации угольной промышленности
	МП
	семей
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	1


Примечание. 

Используемые сокращения: 

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 

по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030

(справочно)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»
	оказание услуг (выполнение работ)
	Заключение с гражданами договоров найма пригодных для проживания жилых помещений либо соглашений о мене, а также соглашений о выплате возмещения стоимости за непригодные для проживания помещения
	семей
	68
	2023
	13
	-
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» 
	оказание услуг (выполнение работ)
	Освобождение земельных участков, в том числе для дальнейшего вовлечения в оборот
	шт.
	1
	2023
	1
	-
	-
	-

	1.3.
	Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»
	оказание услуг (выполнение работ)
	Социальные выплаты направлены на оплату приобретенных гражданами помещений взамен ветхого жилья, пострадавшего в результате ведения горных работ
	семей
	0
	2023
	1
	-
	-
	-


Примечание. 

Используемые сокращения: 

           ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 

мероприятия (результата), источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной 

классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	.1.
	Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда», в том числе:
	
	44 393,8
	1558,3
	0,0
	45 952,1

	
	Федерального  бюджета
	
	5842,8
	0,0
	0,0
	5 842,8

	
	Областного бюджета
	
	35 663,9
	1441,4
	0,0
	37 105,3

	
	Бюджета Октябрьского района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджеты  муниципальных образований        
	
	2 887,1
	116,9
	0,0
	3 004,0

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или  реконструкции» , в том числе: 
	904 05 01 06 2 02 S3160 540
	36591,3
	1558,3
	0,0
	38149,6

	
	Федерального  бюджета
	
	0.0
	0,0
	0.0
	0,0

	
	Областного бюджета
	
	33846.8
	1441,4
	0,0
	35 288.2

	
	Бюджета Октябрьского района
	
	0.0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджеты  муниципальных образований        
	
	2 744.5
	116,9
	0,0
	2 861,4

	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме»,
	904 05 01 06 2 02 S5170 540
	1900.6
	0,0
	0,0
	1 900,6

	
	Федерального  бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областного бюджета
	
	1 758.0
	0,0
	0,0
	1 758.0

	
	Бюджета Октябрьского района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджеты  муниципальных образований        
	
	142,6
	0,0
	0,0
	142,6

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» 
	902 10 03 06 2 02 L1560 322
	5 901,9
	0,0
	0,0
	5 901,9

	
	Федерального  бюджета
	
	5 842,8
	0,0
	0,0
	5 842,8

	
	Областного бюджета
	
	59,1
	0,0
	0,0
	59,1

	
	Бюджета Октябрьского района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджеты  муниципальных образований        
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	


5. План реализации муниципального проекта  на 2025 – 2027 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата),

контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(наименование отдела, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

(источник данных)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ, снос аварийного фонда»

	1
	Мероприятие (результат)

 «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) 
	Х
	Х

	1.1
	Мероприятие (результат) 
. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»2025 году реализации
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района
(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Х
	АИС ППК «ФРТ»

	1.1.1
	Контрольная точка

 «Заключены соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, с администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	15.02.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	соглашение
	Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК-Планирование»

	1.1.2
	Контрольная точка

«Проведена оценка жилых помещений для определения выкупной стоимости»
	15.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Заключение экспертной организации
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка

«Предоставлена выкупная стоимость за жилое помещение»
	15.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Заключение договоров выкупа  
	Х

	1.1.4
	Контрольная точка

«Определена начально максимальная цена контракта на приобретение жилого помещения»  
	15.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Расчет начально максимальной цены контракта
	Х

	1.1.5
	Размещены закупочные процедуры на приобретение жилых помещений
	15.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Извещение 
	ЕИС 

	1.1.6
	Контрольная точка

«Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений»
	20.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Муниципальные контракты
	ЕИС

	1.1.7
	Контрольная точка

«Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых»
	25.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Договор 
	АИС ППК «ФРТ»

	1.1.8
	Контрольная точка

«Сформирован перечень домов, подлежащих переселению».
	30.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	Постановление Администрации Октябрьского района  об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийным
	Х

	.1.2
	Мероприятие (результат) 

. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»2026  году реализации
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Х
	АИС ППК «ФРТ»

	1.2.1
	Контрольная точка

 «Заключены соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, с администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	15.02.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	соглашение
	Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК-Планирование»

	1.2.2
	Контрольная точка

«Проведена оценка жилых помещений для определения выкупной стоимости»
	15.12.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Заключение экспертной организации
	Х

	1.2.3
	Контрольная точка

«Предоставлена выкупная стоимость за жилое помещение»
	15.12.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Заключение договоров выкупа  
	Х

	1.2.4
	Контрольная точка

«Определена начально максимальная цена контракта на приобретение жилого помещения»  
	15.12.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Расчет начально максимальной цены контракта
	Х

	1.2.5.
	Контрольная точка

«Размещены закупочные процедуры на приобретение жилых помещений»
	15.12.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Извещение 
	ЕИС 

	1.2.6
	Контрольная точка

«Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений»
	20.12.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	Муниципальные контракты
	ЕИС

	1.2.7
	Контрольная точка

«Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых»
	25.12.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Договор 
	АИС ППК «ФРТ»

	1.2.8
	Контрольная точка

«Сформирован перечень домов, подлежащих переселению».
	30.12.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)


	Постановление Администрации Октябрьского района  об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийным
	Х

	1.3
	Мероприятие (результат) 

. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»2027  году реализации
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)


	Х
	АИС ППК «ФРТ»

	1.3.1
	Контрольная точка

 «Заключены соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, с администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	15.02.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	соглашение
	Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК-Планирование»

	1.3.2
	Контрольная точка

«Проведена оценка жилых помещений для определения выкупной стоимости»
	15.12.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Заключение экспертной организации
	Х

	1.3.3
	Контрольная точка

«Предоставлена выкупная стоимость за жилое помещение»
	15.12.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Заключение договоров выкупа  
	Х

	1.3.4
	Контрольная точка

«Определена начально максимальная цена контракта на приобретение жилого помещения»  
	15.12.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Расчет начально максимальной цены контракта
	Х

	1.3.5
	Контрольная точка

«Размещены закупочные процедуры на приобретение жилых помещений»
	15.12.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Извещение 
	ЕИС 

	1.3.6
	Контрольная точка

«Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений»
	20.12.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Муниципальные контракты
	ЕИС

	1.3.7
	Контрольная точка

«Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых»
	25.12.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Договор 
	АИС ППК «ФРТ»

	1.3.8
	Контрольная точка

«Сформирован перечень домов, подлежащих переселению».
	30.12.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	Постановление Администрации Октябрьского района  об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийным
	Х

	2.
	Мероприятие (результат)

«Снесен  расселенный аварийный фонд»
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Х
	Х

	2.1
	Мероприятие (результат)
 «Снесены  расселенные аварийные дома» в 2025 году реализации
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Х
	АИС ППК «ФРТ»

	2.1.1
	Контрольная точка 
« Заключены соглашения о предоставлении субсидии  из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области «
	15.02 2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

 
	соглашение
	Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК Планирование»

	2.1.2
	Контрольная точка
« Проведены торги по определению подрядной организации»
	15.03.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	извещение 
	ЕИС Закупки

	2.1.3
	Контрольная точка 
«Заключены муниципальные контракты на снос аварийных домов»
	01.04. 2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	муниципальный контракт
	ЕИС Закупки

	2.1.4
	Контрольная точка

«Выполнены работы по сносу аварийных домов»
	01.11.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Акт выполненных работ
	Х

	2.1.5
	Контрольная точка 
«Произведена оплата за выполненные работы по сносу аварийных домов»
	01.12. 2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	платежное поручение
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат)
. «Снесены  расселенные аварийные дома» в 2026 году реализации
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Х
	АИС ППК «ФРТ»

	2.2.1
	Контрольная точка 

« Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области «
	15.02 2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

 
	соглашение
	Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК Планирование»

	2.2.2
	Контрольная точка

« Проведены торги по определению подрядной организации»
	15.03.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	извещение 
	ЕИС Закупки

	2.2.3
	Контрольная точка 

«Заключены муниципальные контракты на снос аварийных домов»
	01.04. 2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	муниципальный контракт
	ЕИС Закупки

	2.2.4
	Контрольная точка

«Выполнены работы по сносу аварийных домов»
	01.11.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Акт выполненных работ
	Х

	2.2.5
	Контрольная точка 

«Произведена оплата за выполненные работы по сносу аварийных домов»
	01.12. 2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	платежное поручение
	Х

	2.3.
	Мероприятие (результат)

. «Снесены  расселенные аварийные дома» в 2027 году реализации
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Х
	АИС ППК «ФРТ»

	2.3.1
	Контрольная точка 

« Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области «
	15.02 2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

 
	соглашение
	Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК Планирование»

	2.3.2
	Контрольная точка

« Проведены торги по определению подрядной организации»
	15.03.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	извещение 
	ЕИС Закупки

	2.3.3
	Контрольная точка 

«Заключены муниципальные контракты на снос аварийных домов»
	01.04. 2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	муниципальный контракт
	ЕИС Закупки

	2.3.4
	Контрольная точка

«Выполнены работы по сносу аварийных домов»
	01.11.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Акт выполненных работ
	Х

	2.3.5
	Контрольная точка 

«Произведена оплата за выполненные работы по сносу аварийных домов»
	01.12. 2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	платежное поручение
	Х

	3.
	Мероприятие (результат)

 «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат)

 «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» в 2025 году реализации
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Х
	АИС ППК «ФРТ»

	3.1.1
	Контрольная точка 
«Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ростовской области о предоставлении субсидии»
	31.01.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	соглашение
	ГИИС «Электронный бюджет

	3.1.2
	Контрольная точка
 «Определена начальная максимальная цена контракта на приобретение жилых помещений»
	01.03.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Расчет начальной максимальной стоимости
	Х

	3.1.3
	Контрольная точка
 «Проведено размещение закупочных процедур на приобретение жилых помещений» 
	01.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Извещение
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	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
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	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Акт приема-передачи
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	3.2.
	Мероприятие (результат)

 «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» в 2026 году реализации
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
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	ГИИС «Электронный бюджет
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 «Определена начальная максимальная цена контракта на приобретение жилых помещений»
	01.03.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Расчет начальной максимальной стоимости
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 «Проведено размещение закупочных процедур на приобретение жилых помещений» 
	01.12.2026
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
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	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
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(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
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 «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» в 2027 году реализации
	Х
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
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	Х
	АИС ППК «ФРТ»

	3.3.1
	Контрольная точка 

«Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ростовской области о предоставлении субсидии»
	31.01.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	соглашение
	ГИИС «Электронный бюджет

	3.3.2
	Контрольная точка

 «Определена начальная максимальная цена контракта на приобретение жилых помещений»
	01.03.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	Расчет начальной максимальной стоимости
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 «Проведено размещение закупочных процедур на приобретение жилых помещений» 
	01.12.2027
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
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(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
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Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.
