Отчет

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»
за 9 месяцев на 2024год

	№ п/п
	Номер и наименование <4>  
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) <1>
	Результат реализации
(краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации

	 Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей)  
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения


	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью 
	факт на отчетную дату
	

	1 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1: «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район»
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова  С.С.
	Х
	Х
	Х
	11142,6
	10001,7
	5968,7
	

	2
	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область Октябрьский район п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы 10.
	отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В.
	повыше-ние удо-влетво-ренности населения Октябрь-ского района уровнем благо-устрой-ства об-ществен-ных тер-риторий Октябрь-ского района
	2019
	2019
	
	
	
	

	3
	Основное мероприятие 1.2
Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области
	отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С.
	повыше-ние удо-влетво-ренности населения Октябрь-ского района уровнем благо-устрой-ства об-ществен-ных тер-риторий Октябрь-ского района
	2019
	2019
	
	
	
	

	4
	Основное мероприятие 1.3. Благоустройство          общественной территории по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Заплавская, ул. Школьная, 1
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова  С.С., глава Администрации Бессергеневского сельского по Гудков А.М.
	повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района
	2020
	2020
	
	
	
	

	5
	Основное мероприятие 1.4
Благоустройство территории по ул. Железнодорожной прилегающей к ней территории в районе ст. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2020
	2020
	
	
	-
	-

	6
	Основное мероприятие 1.5
Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовской область с. Алексеевка ул. Ленина
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова  С.С
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2020
	2020
	
	
	-
	-

	7
	Основное мероприятие 1.6
Благоустройство сквера по ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2020
	2020
	-
	-
	-
	-

	8
	Основное мероприятие 1.7
Благоустройство сквера в х. Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова  С.С. 
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2020
	2020
	-
	-
	-
	-

	9
	Основное мероприятие 1.8. 

Благоустройство сквера по ул.Клубная в п.Новокадамово Артемовское сельское поселения Октябрьского района Ростовской области (2-ой этап)
	отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Артемовского сельского поселения 
Кузнецов О.П.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2021
	2021
	
	
	
	

	10
	Основное мероприятие 1.9. 

Благоустройство пешеходной дорожки по адресу: Сл.Красюковская ул.Революции, начало объекта: 1,4м на запад от домовладе-ния № 1 по ул.Революции, конец объ-екта: 1,0 на запад от до-мовладения № 157 по ул.Революции
	отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2021
	2021
	
	
	
	

	11
	Основное мероприятие 1.10. 

Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Красный Кут, ул.Чистова
	отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2021
	2021
	
	
	
	

	12
	Основное мероприятие 1.11
Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, Красюковское сельское поселение, п. Новоперсиановка, ул. Советская, 8
	отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Красюковского 

сельского поселения Бабенко Н.В.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2021
	2021
	
	
	
	

	13
	Основное мероприятие 1.12 Общественная территория, расположенная по адресу: Ро-стовская область, Октябрьский район, Площадь имени 50–летия Победы поселка Каменоломни Ростовской области
	отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Ка-меноломненского городского поселе-ния Симисенко М.С.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2022
	2022
	
	
	
	

	14
	Основное мероприятие 1.13. Благоустройство площади по адресу: Россия, Ростовская область, р-н Октябрьский, Красюковское сельское посе-ление сл. Красюковская, ул. Советская, 24а
	отдел строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Мокрологского сельского поселе-ния Кочин Г.В..
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2024
	2024
	
	
	
	

	15
	Основное мероприятие 1.14. Устройство пешеходной до-рожки в парковой зоне п. Но-возарянский Октябрьского района Ростовской области на земельном участке с кадастро-вым номером: 61:28:0100101:357/3
	отдел строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Кривянского сельского поселения Страданченков Е.Г.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2024
	2024
	
	
	
	

	16
	Основное мероприятие 1.15. Благоустройство сквера по ул.Ленина в х.Киреевка Октябрьского района Ростовской области (монтаж ограждения и освещения)
	отдел строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Артемовского сель-ского поселения Кузнецов О.П.
	увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
	2022
	2022
	
	
	
	

	17
	Основное мероприятие 1.16. Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область. Октябрьский район, сл.Красюковская, ул.Советская 24, вблизи СДК, в кадастровом квартале 61:28:0070101 
	отдел строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Красюковского  сельского поселения Бабенко Н.В.
	увеличе-ние коли-чества благо-устроен-ных об-ществен-ных тер-риторий
	2022
	2022
	
	
	
	

	18
	Основное мероприятие 1.17. Благоустройство сквера по улице Чистова х.Красный Кут (вторая очередь): установка сборно-разборной сцены летнего театра и полукруглых скамеек
	отдел строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Краснокутского  сельского поселе-ния Огнев В.Н.
	увеличе-ние коли-чества благо-устроен-ных об-ществен-ных тер-риторий
	2022
	2022
	
	
	
	

	19
	Основное мероприятие 1.18. Благоустройство общественных территорий
	отдел строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Мокрологского сельского поселе-ния Кочин Г.В.
	увеличе-ние коли-чества благо-устроен-ных об-ществен-ных тер-риторий
	2024
	2024
	
	
	
	

	20
	Основное мероприятие 1.19. Обустройство многофункциональной спортивной площадки расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, с.Алексеевка, ул.Бондаревского 
	отдел строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Алексеевского  сельского поселе-ния Кашпор Ю.В.
	увеличе-ние коли-чества благо-устроен-ных об-ществен-ных тер-риторий
	2023
	2023
	
	
	
	

	21
	Основное мероприятие 1.19. Благоустройство зоны отдыха в сквере по ул. Чистова х. Красный Кут Октябрьского района Ростовской области
	отдел строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Краснокутского  сельского поселе-ния Огнев В.Н
	
	2024
	2024
	2501,00
	1835,3
	0,0
	

	22
	Основное мероприятие 1.20.

Устройство детской площадки по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Шевченко, ул.Суворова
	отдел строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Алексеевского 

ельского поселения Кашпор Ю.В. 
	
	2024
	2024
	2161,8
	1686,6
	1659,2
	

	21
	Основное мероприятие 2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий
	Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова  С.С.
	повышение уровня благоустройства общественных территорий
	01.01.2024
	31.12.2024
	6479,8
	6479,8
	4309,5
	-

	22
	Основное мероприятие 2.2. Участие в областном семинаре по благоустройству
	Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова  С.С.
	обмен опытом в вопросах благоустройства с представителями муниципальных образований Ростовской области
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	-

	23
	Основное мероприятие 2.4. Обеспечение наполнения модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ
	Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С.
	формирование общедоступных сведений о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	-

	24
	Подпрограмма 2: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район»
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С.
	Х
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-
	-
	-

	25
	Основное мероприятие 2.1. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса 

в сфере благоустройства
	Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С.
	повышение качества работ при  благоустройстве территорий
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-


	-
	-

	26
	Основное мероприятие 2.2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц
	Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С.
	повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства
	01.01.2023
	31.12.2023
	-
	-


	-
	-

	27
	Основное мероприятие 2.3. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий
	МКУ «ДС и ЖКХ», начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта
	повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	01.01.2023
	31.12.2023
	Х
	Х


	Х
	Х

	28
	Основное мероприятие 2.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район»
	Муниципальные образования Октябрьского района, начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С.
	повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	01.01.2023
	31.12.2023
	Х
	Х


	Х
	Х

	29
	Итого по муниципальной программе


	Х
	Х
	Х
	Х
	11142,6
	10001,7
	5968,7
	0

	30
	Участник 1
	МКУ «ДС и ЖКХ»
	
	
	-
	-
	-
	-
	

	31
	Участник 2
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района
	
	
	-
	-
	-
	0,0
	

	32
	Участник 3
	Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района
	
	
	
	-
	-
	0,0
	



