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	Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	17.03.2026
	№ 352
	р.п. Каменоломни

	

	Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы» по результатам работы за 2025 год
	


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района" № 31 от 15.01.2026, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 14.11.2018 № 1569   по результатам работы за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Временно исполняющий 

обязанности 

Главы Администрации 

Октябрьского района
	
	Т.В. Юшковская


	Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

Администрации Октябрьского района
	

	
	


Приложение

к постановлению
Администрации
Октябрьского района
             От 17.03.2026 № 352
Отчет

О реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год
       В целях создания условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Октябрьского района, с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

          Протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2025 году  – 609,8 км
Выполнен ремонт участка дороги по ул.Мостовая в ст.Кривянская -1,9 км, Ремонт дороги по ул.Комарова в ст.Бессергеневская-1,1 км, Ремонт дороги по ул.Калинина в х.Красный Кут -1,2 км, Ремонт дороги по ул.Стадионная в сл.Красюковская -0,5 км, Ремонт дороги по ул.Толстого п. Красногорняцкий -0,79 км, Ремонт дороги по ул.Транспортная п.Новозарянский - 0,94 км, Ремонт дороги по ул.Речная п. Казачьи Лагери-0,481 км,  Ремонт дороги по ул. Галенко х. Верхняя Кадамовка-1,35 км, Ремонт дороги по пер.Пятый в п.Каменоломни -0,235 км, Ремонт дороги по пер.Первомайский в п.Каменоломни -1,46 км, ремонт ул.Средняя с.Алексеевка-1,0 км, ул.Центральная Красный Луч-1,0км, ул.Ак.Ладана п.Персиановский-0,35км.
Отремонтировано 12,31 км. 
Протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составила- 72,8 %.

             Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек.
          Мероприятие 1. «Выполнена разработка смет на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства». Данное мероприятие не запланировано в 2025 году.

         Мероприятие 2. «Выполнена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства». Выполнена. Разработана документация на капитальный ремонт моста в х.Заречный Коммунарского сельского поселения. (Контракт от 01.09.2025 с ООО «Интехпроект»)

         Мероприятие 3. «Выполнены работы по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства». Данное мероприятие не запланировано в 2025 году.
 

         Мероприятие 4. «Выполнены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства» выполнено. Выполнен ремонт участка дороги по ул.Мостовая в ст.Кривянская - 1,90 км, Ремонт дороги по ул.Комарова в ст.Бессергеневская - 1,10 км, Ремонт дороги по ул.Калинина в х.Красный Кут -1,20 км, Ремонт дороги по ул.Стадионная в сл.Красюковская - 0,50 км, Ремонт дороги по ул.Толстого п. Красногорняцкий - 0,79 км, Ремонт дороги по ул.Транспортная п.Новозарянский - 0,94 км, Ремонт дороги по ул.Речная п. Казачьи Лагери - 0,48 км,  Ремонт дороги по ул. Галенко х. Верхняя Кадамовка - 1,35 км, Ремонт дороги по пер.Пятый в п.Каменоломни - 0,24 км, Ремонт дороги по пер.Первомайский в п.Каменоломни - 1,46 км, ремонт ул.Средняя с.Алексеевка - 1,0 км, ул.Центральная Красный Луч - 1,0км, ул.Ак.Ладана п.Персиановский - 0,35км.  План - 8,5 км.  

        Мероприятие 5. «Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог». Обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения, выполнено 774,1 км.
        Предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них  достигнуто в установленные сроки – 12.
        Сведения о выполнении мероприятий,  а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

              Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
      В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

оказывали влияние следующие факторы: благоприятные погодные условия, добросовестный подрядчик и своевременная оплата выполненных работ. 
        В 2025 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы  отсутствовали.
     Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

       Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 202 605,9  тыс. руб.,
В том числе по источникам финансирования:

      Областной бюджет – 77 545,6 тыс. руб.;

      Бюджет Октябрьского района – 125 060,3 тыс. руб.
      План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района на основании Решения Собрания Депутатов Октябрьского района от 30.12.2025 №247 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 №190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», составил – 202 605,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью, в том числе по источникам финансирования:

       Областной бюджет – 77 545,6 тыс. руб.   

Бюджет Октябрьского района – 125 060,3 тыс. руб.;       
 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 200 644,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
       Областной бюджет -77545,3 тыс. руб.;


Бюджет Октябрьского района –   123099,5 тыс. руб.;


Средства освоены не в полном объеме. Не освоение за счет экономии по торгам и  выполненным объемам работ. Экономия по Бюджету Октябрьского района – 3179,1 тыс. руб. Экономия по Областному бюджету –  53,0 тыс. руб. 
       Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год.


Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей. 
По всем показателям фактическое значение превышает плановое.
         Показатель 1.1. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям». Плановое значение – 475,6 км, фактическое значение – 609,87 км.
          Показатель 1.2. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».Плановое значение - 31 %, фактическое значение – 27,12 %;
          Показатель 1.3. «Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог». Плановое значение - 10,3 км, фактическое значение – 12,31 км.
          Показатель 1.4. «Увеличение численности перевозки пассажиров». Плановое значение – 1680 тыс. чел., фактическое значение – 1728,1 тыс. чел.
          Показатель 1.5. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий». Плановое значение - 6 чел., фактическое значение -2 чел.

           Показатель  1.6. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». Плановое значение – 62 %, фактическое значение – 72,9%.

          Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

         Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы по муниципальным образованиям, входящим в состав Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

                 6.Результаты оценки  эффективности реализации муниципальной  программы.
         Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ([image: image2.png]


 ) рассчитывается по формуле:

УДгп = 0, 5  УДп + 0, 5  УДстр.эл.
где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет 112,9 (128,2 + 114,3 + 119,5+102,8+100/5 ).


(УДп)
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 117,4 (средневзвешенное значение уровней достижения 1 структурного элементов).ровень достижения муниципальной программы составляет 115,1 (0,5 × 112,9 + 0,5 × 117,4).

 за 2025 год
Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОП ГП) рассчитывается по формуле:

ОП ГП=0,7×ОП пГП+0,3×ОП пСЭ,
где ОП пГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП пСЭ
–
оценка
динамики
прироста
значений
показателей
уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной  программы  (ОПпГП)  за  2025  год  составляет  70,2
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы(ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100.
Оценка динамики прироста значений показателей составляет 79,14 (0,7 × (100+100+(-49)+100+100/5) + 0,3 × 100).

за 2025 год
Оценка
качества
финансового
управления
за
отчетный
период рассчитывается по формуле:

ФинУп = ∑ wi × E(Pi) × 100,
i
где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;
n – количество критериев;
wi
–
удельный
вес
i-го
критерия
в
оценке
качества
финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i-го критерия.
Критерий 1. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 2. Уровень кассового исполнения по расходам местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет:

Q = (0,99 x 0, 5 + 0,98 x 0, 5) x 100 = 98,5
Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 × УДгп + 0,1 × ОП ГП + 0,1 × ФинУп = ИОиЭфгп.
Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 × 115,1 + 0,1 × 79,14 + 0,1 × 98,5) = 109,84, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».
7.Предложения

                        по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 7 внутрипоселковых дорог общей протяженностью 7,4 км и общей стоимостью 95,0 млн. рублей. В результате пересчета сметной документации в текущие цены на момент размещения аукционов сложилась экономия в сумме 7,6 млн. рублей. Планируется согласовать с министерством транспорта использование указанной экономии на выполнение ремонта дороги по ул. Железнодорожная в п. Интернациональный. 

За счет средств муниципального дорожного фонда в сумме 37,4 млн. рублей будут выполнены ремонты дорог по улицам Степная в с. Алексеевка, Луговая в п. Персиановский, Мира в п. Каменоломни, Молодежная в п. Залужный, Железнодорожная и Весовая в п. Верхнегрушевский, Мостовая в ст. Кривянская, а также по переулкам Московский в п. Новосветловский и Почтовый в п. Каменоломни. 

Кроме перечисленного в проект бюджета на текущий год включены средства на устройство тротуаров по улицам Советская в сл. Красюковская, Мостовая и Октябрьская в ст. Кривянская.

Управляющий делами 

Администрации Октябрьского района                                                Н.В. Сорочинская 
Приложение №1 к отчету 

о реализации муниципальной
программы Октябрьского района
 «Развитие транспортной системы
 в Октябрьском районе» за 2025 год  
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

 а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации ме-роприятия (ре-зультата), наступления контрольной

точки
	Фактический срок

реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Муниципальный проект 1.1.  «Местная дорожная сеть»

	
	Мероприятие 1 Выполнена разработка смет на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства 
	Х
	Х
	Х
	
	X
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	Не планировалось в 2025 году


	
	Мероприятие 2. Выполнена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства
	x
	31.12.2025
	Х
	1
	1
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 2.1.1. проведен аукцион на выполнение  проектных работ
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	X
	Размещен аукцион
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 2.1.2. заключен контракт на проектные работы
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	X
	Муниципальный контракт
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 2.1.3. выполнены проектные  работы
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	X
	Акт приемки выполненных работ
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 2.1.4. финансирование выполненных работ
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	X
	Платежный документ
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	1.2. Муниципальный проект  «Безопасность дорожного движения»



	
	Мероприятие 3.  Выполнены работы по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства
	Х
	Х
	Х
	X
	X
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	В 2025 году не планировалось

	
	Мероприятие 4.  Выполнены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства
	Х
	01.08.2025
	Х
	8,5 км
	12,3 км.
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 4.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства
	31.12.2025
	30.12.2024
	Х
	Х
	Размещен аукцион
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 4.1.2. заключен контракт на ремонт объектов дорожного хозяйства


	31.12.2025
	10.02.2025
	Х
	X
	Муниципальный контракт
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 4.1.3. Выполнены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства
	31.12.2025
	01.08.2025
	Х
	X
	Акт приемки выполненных работ
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 4.1.4. выполнено финансирование работ
	31.12.2025
	02.09.2025
	Х
	X
	Платежный документ
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	3.1.Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	
	Мероприятие 5.  Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог
	X
	30.12.2025
	Х
	774,1
	774,1
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 5.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
	31.12.2025
	30.11.2025
	Х
	Х
	аукцион
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 5.1.2. заключен контракт на содержание автомобильных дорог
	31.12.2025
	31.11.2025
	Х
	Х
	контракт
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 5.1.3. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог
	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	X
	Акт приемки выполненных работ
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	

	
	Контрольная точка 5.1.4. выполнено финансирование работ
	31.12.2025
	31.12.2025
	X
	X
	Платежный документ
	Администрация Октябрьского района в лице  отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	


Приложение №2 к отчету 

о реализации муниципальной

программы Октябрьского района
 «Развитие транспортной системы
 в Октябрьском районе» за 2025 год  
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2025г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % 
	Примечания 

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная
программа «Развитие транспортной системы»
	всего
	202 605,9
	202 605,9
	200 644,8
	99%
	1961,1

	
	областной бюджет
	77545,6
	77545,6
	77545,3
	100%
	-

	
	местный бюджет 
	125060,3
	125060,3
	123099,5
	98,4%
	1960,8

	Муниципальный проект   «Местная дорожная сеть»
	всего
	78329,7
	78329,7
	78328,6
	100%
	-

	
	областной бюджет
	77545,6
	77545,6
	77545,3
	100%
	-

	
	местный бюджет 
	784,1
	784,1
	783,3
	100%
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 
	всего
	124276,2
	124276,2
	122316,2
	99%
	1960,0

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	-

	
	местный бюджет 
	124276,2
	124276,2
	122316,2
	99%
	1960,0


Приложение №3 к отчету 

о реализации муниципальной

программы Октябрьского района
 «Развитие транспортной системы
 в Октябрьском районе» за 2025 год  
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Критерий

наследуемости /динамики
	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста

	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному 
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                      Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
	
	Х

	       Показатели муниципальной программы
	
	Х

	1.1.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	км
	динамический наследуемый
	возрастающий
	533,1
	475,6
	609,9
	100
	Фактическое значение соответствует плановому

	1.2
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения     
	процентов
	динамический наследуемый
	убывающий 
	31,1
	31,0
	27,1
	100
	Фактическое значение соответствует плановому

	1.3
	Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог
	км
	динамический наследуемый
	возрастающий
	24,1
	10,3
	12,3
	-49
	Фактическое значение соответствует плановому

	1.4
	Увеличение численности перевозки пассажиров
	тыс.человек
	динамический наследуемый
	возрастающий
	1646,7
	1680
	1728,1
	100
	Фактическое значение соответствует плановому

	1.5.
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	динамический наследуемый
	убывающий
	6
	6
	2
	100
	Фактическое значение соответствует плановому

	1.6
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения     
	процентов
	динамический наследуемый
	возрастающий
	68,9
	62
	72,8
	100
	Фактическое значение соответствует плановому


Приложение №4 к отчету 

о реализации муниципальной

программы Октябрьского района
 «Развитие транспортной системы
 в Октябрьском районе» за 2025 год  
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям, входящим в состав Октябрьского района
	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования Ростовской области
	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Обоснование отклонений   
значений показателя 
на конец отчетного года 
 (при наличии)

	
	
	год, 
предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	1.Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог

	1
	Алексеевское сельское поселение 
	
	1,10
	1,10
	

	2
	Артемовское сельское поселение
	
	1,35
	1,35
	

	3
	Бессергеневское сельское поселение
	
	1,10
	1,10
	

	4
	Керчикское сельское поселение
	
	
	
	

	5
	Коммунарское сельское поселение
	3,86
	0,79
	0,80
	

	6
	Красюковское сельское поселение
	2,45
	0,50
	0,47
	ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ

	7
	Краснокутское сельское поселение
	0,7
	1,20
	1,25
	

	8
	Краснолучское сельское поселение
	
	1,04
	1,04
	

	9
	Кривянское сельское поселение
	
	1,9
	1,9
	

	10
	Мокрологское сельское поселение
	
	0,94
	0,94
	

	11
	Персиановское сельское поселение
	1,17
	0, 83
	0,80
	ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ

	12
	Каменоломненское городское поселение
	
	1,70
	1,70
	

	13
	МКУ «Департамент строительства и ЖКХ»
	4,4
	
	
	


      Управляющий  делами 

      Администрации Октябрьского района                                                                                                                          Н.В. Сорочинская
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