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	Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	20.03.2026
	№ 362
	р.п. Каменоломни

	

	Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за 2025 год
	


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 18.02.2026 № 202 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1468, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района - начальника отдела по сельскому хозяйству  и перерабатывающей промышленности                                   Мартюк Н. В.

	Временно исполняющий обязанности главы Администрации

Октябрьского района
	
	Т.В. Юшковская


	Постановление вносит главный специалист по охране окружающей среды Администрации Октябрьского района
	

	
	


                                                                                Приложение

к постановлению Администрации

                                                                              Октябрьского района

                                                                                  от 20.03.202 № 362
Отчет 

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  

по результатам работы за 2025год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1468 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты: 
результат 1 Снижена антропогенная нагрузка на окружающую среду, которому способствовало – проведение  комплекса мероприятий по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения, обеспечение общественности  информацией  о состоянии окружающей среды по средствам СМИ; 
результат 2 Повышена защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод  способствовало проведение мероприятий по обслуживанию объектов водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова; повышению эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района способствовало ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

Раздел 2.
Сведения о результатах выполнения (достижении) 

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период


Достижению результатов в  2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.          


В рамках муниципального проекта 1 «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Октябрьского района» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольной точки.

         Мероприятие (результат) 1.1 «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» выполнено, из 4 контрольных точек, достигнуто в установленные сроки  4.

В рамках комплекса процессных мероприятий  2 «Охрана окружающей среды в  Октябрьском районе» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

2.1 Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по экологическому просвещению, образованию и повышению экологической культуры населения» выполнено, из 4 контрольных точек  - 4 достигнуты в установленные сроки. 
Перевыполнение показателя обусловлено высокой общественной активностью населения Октябрьского района, проведением Всероссийских природоохранных акций на все 12 поселений муниципального образования, а также инициативным участием образовательных учреждений и волонтёрских объединений в мероприятиях экологического просвещения.
В рамках комплекса процессных мероприятий комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие водохозяйственного комплекса в Октябрьском районе» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

3.1 Мероприятие (результат) «Обеспечено обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им.С.М. Кирова» – выполнено,  из 4 контрольных точек   4 достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.

 4.1 Мероприятие (результат) «Обеспечено приобретение услуги по  мероприятию Разработка проектно-сметной документация в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов,  в том числе твердых коммунальных отходов» из 2 контрольных точек  - 2 достигнуты  в установленные сроки. Мероприятие не выполнено в отчетном периоде в связи с переносом сроков выполнения работ подготовительного этапа по рекультивации на 2026 год.
4.2 Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» выполнено из 4 контрольных точек  - 4 достигнуты в установленные сроки. Значительное перевыполнение показателя обусловлено расширением охвата работ за счет оперативной ликвидации малых свалочных очагов (168 шт.) посредством механизма «окрашенных платежей».
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

             В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1 своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств;

фактор 2 стабильное взаимодействие с подрядными организациями; 

фактор 3 погодно-климатические условия при проведении работ на открытом воздухе.

Критических отклонений от плановых параметров не допущено.

Раздел 4.  Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

       Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 51126,0 тыс.рублей,

В том числе по источникам финансирования:

         в том числе за счет средств:

       - бюджет Октябрьского района     –    51126,0 тыс.рублей ;

        План ассигнований в соответствии с внесением изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024  № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 51126,0 тыс.рублей,

       в том числе за счет средств:

       - бюджет Октябрьского района   –    51126,0 тыс.рублей ;

     Объем финансового обеспечения предусмотренный сводной бюджетной росписью  на реализацию муниципальной программы в 2025 год составил 51126,0 тыс.рублей,

В том числе по источникам финансирования:

       в том числе за счет средств:

       - бюджет Октябрьского района    –  51126,0 тыс.рублей ;

           Исполнение расходов по муниципальной программе составило 44590,8

тыс.рублей,  в том числе по источникам финансирования:

       в том числе за счет средств:

       - бюджета Октябрьского района     –    44590,8 тыс.рублей ;

         Бюджетные средства освоены на 87,21 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены  в  приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, 1 показатель не достигнут планового значения.          

          Показатель 1 «Количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод   шахты им. Кирова» – плановое значение – 1 шт., фактическое значение – 1 шт.

          Показатель 2 «Количество информационных материалов природоохранной направленности,  размещенных на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации» – плановое значение – 100 шт. фактическое значение – 106 (показатель перевыполнен, информационные материалы размещены на сайте Октябрьского района)

         Показатель  3  «Количество хозяйствующих субъектов, которые вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду» плановое значение – 85 шт., фактическое значение – 93  шт.

         Показатель 4 «Количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации» – плановое значение – 1 шт. фактическое значение – 1 шт.

Показатель 5 «Количество ликвидируемых несанкционированных свалок» плановое значение – 2 шт. фактическое значение – 168 шт. Значительное перевыполнение показателя обусловлено расширением охвата работ за счет оперативной ликвидации малых свалочных очагов (168 шт.) посредством механизма «окрашенных платежей».

        Показатель 6 «Количество обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» – плановое значение – 207 шт., фактическое значение – 207 шт.  

Показатель 7 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций» – плановое значение –100 шт., фактическое значение – 120 шт. Перевыполнение показателя обусловлено высокой общественной активностью населения Октябрьского района, проведением Всероссийских природоохранных акций на все 12 поселений муниципального образования, а также инициативным участием образовательных учреждений и волонтёрских объединений в мероприятиях экологического просвещения.
 Показатель  8 «Количество построенных, реконструированных и восстановленных водоотливных комплексов шахтных вод»  плановое значение – 1 шт. фактическое значение – 1 шт.

Показатель 9 «Количество разработанных деклараций безопасности гидротехнических  сооружений» плановое значение – 1 шт. фактическое значение – 2 шт. Администрацией Алексеевского сельского поселения разработаны декларации безопасности гидротехнических сооружений на ГТС, которые расположены на территории сельского поселения: 1. Дамба (№1728004) 
река Малый Несветай, 3 км от устья балки Уюк, 3,2 км З с. Алексеевка.  2. Дамба  (№1728005)
 река Малый Несветай, 2 км от устья балки Уюк, 3,1 км ЮЗ с. Алексеевка.  Декларация безопасности от 23.05.2025 №25-25(00(0024-08-КОМ, сроком на 4 года. 2. Дамба  (№1728005) река Малый Несветай, 2 км от устья балки Уюк, 3,1 км ЮЗ с. Алексеевка.  Декларация безопасности от 23.05.2025 №25-25(00(0024-08-КОМ, сроком на 4 года.

Показатель 10 «Количество рекультивированных загрязненных земельных участков (полигон ТКО)» плановое значение – 1 шт. фактическое значение – 0 шт. Показатель не достигнут в отчетном периоде в связи с переносом сроков выполнения работ подготовительного этапа по рекультивации на 2026 год.
          Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год приведены в приложении № 3 к отчету реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы Октябрьского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

         Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

        1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период [image: image3.png](VA...)



 рассчитывается по формуле: 
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где:  
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 – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде; 
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 – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп 
за 2025 год составляет 100,0  (100+100+100+100+100) /5). 

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 80 (средневзвешенное значение уровней достижения пяти структурных элементов). 

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 90,0 (0,5 x 100+0,5 x 80).


2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде [image: image10.png](om,_,)



 рассчитывается по формуле:
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где:
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 - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;
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 - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 60 (0+100+100+0+100)/5.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 
33,3 (100+0+0)/3
Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 51,9 (0,7 x 60+0,3 x 33,3).


3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:
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где:
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 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
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 – номер
критерия;
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 – количество критериев;
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 – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
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 – значение [image: image28.png]


 -го критерия.

          Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом пяти критериев.

           Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 

(1,0 x 0,3+1,0 x 0,4+0,29 х 0,3) x 100 = 78,7


4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:
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Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет  (0,8 x 90 + 0,1 x 51,9 + 0,1 x 78,7) =  85,1 в связи, с чем степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня.

По мероприятиям (результатам) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году сложилась экономия в сумме 6530,20 тыс. рублей.

Расходы за счет средств, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в 2025 году отсутствуют.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

           Дальнейшая реализация Программы на 2026-2030 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 38 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1466 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех структурных элементов Программы. 

Управляющий делами

 Администрации Октябрьского района                                         Н.В. Сорочинская

Приложение № 1

                                                                                                                                          к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование»  

по результатам работы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также 
контрольных точек муниципальной программы за 2025 год
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия (результата) / контрольной точки 
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность / Ф.И.О.)
	Причины нереализации / реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Октябрьского района»

	1.1
	Мероприятие 1.1 (результат) «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены

контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	Х
	31.12.2025
	шт.
	207
	207
	Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 «Включена в план-график закупок Администрации Октябрьского района закупка контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	Х
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2 «Заключен муниципальный контракт на закупку контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	Х
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района
	

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 «Произведена приемка поставленных контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	Х
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4 «Произведена оплата поставленных контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	Х
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района
	

	2.
	Комплекс  процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в  Октябрьском районе»  

	2.1
	Мероприятие 2.1 (результат)

«Проведены мероприятия по экологическому просвещению, образованию и повышению экологической культуры населения»
	Х
	Х
	шт.
	100
	120
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	Перевыполнение мероприятия обусловлено высокой общественной активностью населения Октябрьского района, проведением Всероссийских природоохранных акций на все 12 поселений муниципального образования, а также инициативным участием образовательных учреждений и волонтёрских объединений в мероприятиях экологического просвещения.

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1 «Обеспечено участие в мероприятиях в рамках дней защиты от экологической опасности»
	05.06.2025
	05.06.2025
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	2.1.2
	Контрольная точка  2.1.2 «Обеспечено получение инвентаря для участия  Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»
	31.10.2025
	18.09.2025
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3 «Проведена  Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»
	31.10.2025
	31.10. 2025
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	2.1.4
	Контрольная точка 2.1.4 «Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации»
	31.12.2025 
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Октябрьском районе»

	3.1
	Мероприятие 3.1 (результат) Обеспечено обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им.С.М. Кирова
	Х
	Х
	шт.
	1
	1
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	3.1.1
	Контрольная точка 3.1.1 Поданы заявки на финансирование расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова
	05.07.2025
	05.07.2025
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	3.1.2
	Контрольная точка 3.1.2 Проведена проверка на согласование финансирования расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3.1.3 Обеспечено финансирование расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	3.1.4
	Контрольная точка 3.1.4 Выполнен комплекс работ по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова
	31.12.2025 
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности)
	

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению 

с отходами на территории Октябрьского района»

	4.1
	Мероприятие 4.1 (результат) «Обеспечено приобретение услуги по  мероприятию Разработка проектно-сметной документация в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
	Х
	Х
	шт.
	1
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	

	4.1.1
	Контрольная точка 4.1.1 Включены в план-график на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации
	31.10.2025
	31.10.2025
	Х
	Х
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	

	4.1.2
	Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации
	31.12.2025
	03.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	

	4.2.1
	Мероприятие 4.2.1 (результат) «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»,
	Х
	Х
	шт.
	2
	168
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	

	4.2.1
	Контрольная точка 4.2.1 Включены в план-график закупок на оказание услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»
	31.07.2025
	31.07.2025
	Х
	Х
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	

	4.2.2
	Контрольная точка 4.2.2 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»
	31.07.2025
	31.07.2025
	Х
	Х
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	

	4.2.3
	Контрольная точка 4.2.3 Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»,
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	

	4.2.4
	Контрольная точка 4.2.4 Произведена оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации.
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ»)
	


	                                                                                               
	Приложение №  2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование»  

по результатам работы за 2025 год


СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2025  год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей)

	Процент освоения бюджетных средств 

с учетом сложив-шейся экономии (процентов)
	Примечание (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой 


	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	Всего
	51126,0
	51126,0
	44590,8
	87,21
	6535,20

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	51126,0
	51126,0
	44590,8
	87,21
	6535,20

	
	Бюджета Октябрьского района
	51126,0
	51126,0
	44590,8
	87,21
	6535,20

	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории  Октябрьского района»
	Всего
	245,7
	245,7
	245,7
	100,00
	0

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	245,7
	245,7
	245,7
	100,00
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	245,7
	245,7
	245,7
	100,00
	0

	Мероприятие (результат) «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены

контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	Всего
	245,7
	245,7
	245,7
	100,00
	0

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	245,7
	245,7
	245,7
	100,00
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	245,7
	245,7
	245,7
	100,00
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Октябрьском районе»
	Всего
	41704,80
	41704,80
	41704,80
	100,00
	0

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	41704,80
	41704,80
	41704,80
	100,00
	0

	
	Бюджета Октябрьского района
	41704,80
	41704,80
	41704,80
	100,00
	0

	Мероприятие (результат) Обеспечено обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им.С.М. Кирова
	Всего
	41704,80
	41704,80
	41704,80
	100,00
	0

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	41704,80
	41704,80
	41704,80
	100,00
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	41704,80
	41704,80
	41704,80
	100,00
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района»
	Всего
	9175,50
	9175,50
	2640,30
	29,00
	6535,2

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	9175,50
	9175,50
	2640,30
	29,00
	6535,2

	
	Бюджета Октябрьского района
	9175,50
	9175,50
	2640,30
	29,00
	6535,2

	Мероприятие (результат) «Обеспечено приобретение услуги по выполнению мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»
	Всего
	8910,50
	8910,50
	2380,30
	27,00
	6530,20

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	8910,50
	8910,50
	2380,30
	27,00
	6530,20

	
	Бюджета Октябрьского района
	8910,50
	8910,50
	2380,30
	27,00
	6530,20

	Мероприятие (результат) «Обеспечено приобретение услуг и работ по мероприятию разработка проектных и изыскательских работ по объекту: Рекультивация нарушенных земель»
	Всего
	265,00
	265,00
	260,00
	98,11
	0

	
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	260,00
	260,0
	260,00
	98,11
	

	
	Бюджета Октябрьского района
	265,0
	265,0
	260,00
	98,11
	0


	                                                                                               
	Приложение №  3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование»  

по результатам работы за 2025 год


СВЕДЕНИЯ

о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и

 ее структурных элементов за 2025 год

	№ 

п/п
	Номер 

и наименование 


	Единица

измерения
	Критерий наследуемости /
динамики
	Признак положительной тенденции 

(возрастающий /
убывающий)
	Значения показателей государственной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка 

динамики прироста (процентов)
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.Показатели муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.1
	Количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод   шахты им. Кирова
	единица
	наследуемый

динамически
	возрастающий
	1
	1
	1
	0
	

	1.2
	Количество информационных материалов природоохранной направленности,  размещенных на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации
	единица
	ненаследуемый
	возрастающий
	105
	100
	106
	100,00
	

	1.3
	Количество хозяйствующих субъектов, которые вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду
	единица
	наследуемый динамически
	возрастающий
	85
	85
	93
	100,00
	

	1.4
	Количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации
	единица
	наследуемый динамически 
	убывание
	1
	1
	1
	0,0
	

	1.5
	Количество ликвидируемых несанкционированных свалок
	единица
	ненаследуемый 
	возрастающий
	98
	2
	168
	100,00
	

	Показатели структурных элементов  муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	2. Муниципальный проект
«Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Октябрьского района»

	2.1
	Показатель «Количество обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение

контейнеров и/или бункеров для накопления

твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	единица
	ненаследуемый
	возрастающий
	-
	207
	207
	-
	

	3. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в  Октябрьском районе»



	3.1
	Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций
	единица
	ненаследуемый динамически
	возрастающий
	95
	100
	120
	100,00
	

	4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Октябрьском районе» 



	4.1
	Количество построенных, реконструированных и восстановленных водоотливных комплексов шахтных вод
	единица
	наследуемый поддерживающий 
	возрастающий
	1
	1
	1
	0,0
	

	

	4.2
	Количество разработанных деклараций

безопасности гидротехнических

сооружений
	единица
	ненаследуемый динамически
	возрастающий
	-
	1
	2
	-
	

	5. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению 

с отходами на территории Октябрьского района» 



	5.1
	Количество рекультивированных загрязненных земельных участков (полигон ТКО)
	единица
	ненаследуемый
	возрастающий
	0
	1
	0
	0
	


