Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

«Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2025 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	местный бюджет
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья»
	09.01.2025
	30.12.2025
	Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе, 

главный врач  Подройкина В.В.
	-
	-
	-
	-
	        -

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1
«Проведены реабилитационные мероприятия согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации детей-инвалидов, предоставленной медико-социальной экспертизой»
	09.01.2025
	30.12.2025
	Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе, 

главный врач  Подройкина В.В
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий 2

«Расширение комплекса услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп»
	09.01.2025
	30.12.2025
	Отдел образования Администрации Октябрьского района, 

начальник
Тараско А.А.
	6037,6
	-
	-
	6037,6
	-

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1.

«Функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района»
	09.01.2025
	30.12.2025
	 Отдел образования Администрации Октябрьского района, 

начальник

Тараско А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий 3

«Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации»
	29.05.2025
	18.08.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О. 
	164,0
	-
	-
	164,0
	-

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1.

«Функционирует «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, занятия по театральному искусству»
	29.05.2025
	09.06.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 3.1.1.

«Закупка включена в план закупок»


	28.12.2024
	28.12.2024
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 3.1.2.

«Заключение контракта»
	Х
	29.05.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	3.1.3.
	Контрольная точка 3.1.3.

«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	Х
	29.05.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 3.1.4.

«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	09.06.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3.2.

«Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями»
	29.05.2025
	09.06.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.1.
	Контрольная точка 3.2.1.

«Закупка включена в план закупок»


	28.12.2024
	28.12.2024
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2.
	Контрольная точка 3.2.2.

«Заключение контракта»
	       Х
	29.05.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.3.
	Контрольная точка 3.2.3.

«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	Х
	29.05.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.4.
	Контрольная точка 3.2.4.

«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	09.06.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.
	Мероприятие (результат) 3.3.

«Организованна экскурсионно-краеведческая деятельность для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»
	16.06.2025
	18.08.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.…
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.1.
	Контрольная точка 3.3.1.

«Закупка включена в план закупок»


	28.12.2024
	28.12.2024
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.2.
	Контрольная точка 3.3.2.

«Заключение контракта»
	Х
	16.06.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.3.
	Контрольная точка 3.3.3.

«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	Х
	11.08.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.3.4.
	Контрольная точка 3.3.4.

«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»
	Х
	18.08.2025
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

Фастов В.О.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	6201,6
	-
	-
	6201,6
	        -

	
	
	X
	X
	Отдел образования Администрации Октябрьского района, 

начальник

        Тараско А.А.
	6037,6
	-
	-
	6037,6
	        -

	
	
	X
	X
	Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры»,

Директор

       Фастов В.О.
	164,0
	-
	-
	164,0
	        -

	


