Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Октябрьского района «Развитие культуры»
на 2025 год по итогам 1 квартала 2025 года
Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 09.11.2018 № 1529.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено    201 071,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 196 147,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2025 года составило 33 111,3 тыс. рублей. Процент освоения составляет 16,9 процентов.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
- муниципальный проект – «Развитие культуры»;
- комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;
- комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры».
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.
На реализацию регионального проекта «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 45 857,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 45 857,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2025 года составило 2 286,1 тыс. рублей или 5,0 процентов.
В рамках иного муниципального проекта «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата). Завершение мероприятий запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задач иного регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 14 контрольных точек.
На 31.03.2025 обеспечено достижение 4 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 4.
По итогам 1 квартала 2025 года отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области заключены соглашения с муниципальными бюджетными учреждениями культуры, подведомственных отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области (контрольные точки 1.3.К.1.3.1.; 1.4.К.1.4.1.).
Достижение 10 контрольных точек запланировано до конца 2025 года, рисков недостижения нет.
Информация по объектам муниципальной собственности.
Заключен контракт 03.02.2025 по объекту:
«Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу: ул. Кооперативная, 109, ст. Кривянская Октябрьский район, ростовская область».
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 144 286,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 139 361,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2025 года составило 28 700,2 тыс. рублей. Процент освоения составляет 20,6 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 12 контрольных точек.
На отчетную дату обеспечено достижение 2 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 2, достигнуты в срок – 0, позже установленного срока – 0.
По итогам I квартала 2025 года достигнуты 2 контрольные токи ранее запланированного срока:
Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
Контрольная точка 2.3.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
Достижение 10 контрольных точек запланировано до конца 2025 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10 928,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10 928,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2025 года составило 2 125,0 тыс. рублей или 19,4 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году предусмотрена реализация    4 мероприятий (результатов). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют. Контрольные точки отсутствуют.
