Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Октябрьского района «Развитие культуры»
на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года
Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 09.11.2018 № 1529.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено    201 071,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 196 147,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило           81 609,8 тыс. рублей. Процент освоения составляет 41,6 процентов.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
- муниципальный проект – «Развитие культуры»;
- комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;
- комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры».
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.
На реализацию регионального проекта «Развитие культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 45 857,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 45 857,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 8 244,4 тыс. рублей или 18,0 процентов.
В рамках иного муниципального проекта «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата). Завершение мероприятий запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задач иного регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 14 контрольных точек.
На 30.06.2025 обеспечено достижение 8 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 6.
По итогам 1 полугодия 2025 года отделом культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области заключены соглашения с муниципальными бюджетными учреждениями культуры, подведомственных отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области (контрольные точки 1.3.К.1.3.1; 1.4.К.1.4.1.).
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца 2025 года, рисков недостижения нет.
Информация по объектам муниципальной собственности.
Заключен контракт 03.02.2025 по объекту:
«Капитальный ремонт сельского дома культуры по адресу:                         ул. Кооперативная, 109, ст. Кривянская Октябрьский район, ростовская область».
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 144 286,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 139 361,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 68 312,1 тыс. рублей. Процент освоения составляет 49,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 12 контрольных точек.
На отчетную дату обеспечено достижение 4 контрольных точек, из них достигнуты ранее установленного срока – 2, достигнуты в срок – 2, позже установленного срока – 0.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные токи ранее запланированного срока:
Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;
Контрольная точка 2.3.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
В срок выполнены 2 контрольные точки:

Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района;
Контрольная точка 2.3.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района в сфере культуры».

Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца 2025 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10 928,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10 928,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 5 053,3 тыс. рублей или 46,2 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году предусмотрена реализация    4 мероприятий (результатов). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют. Контрольные точки отсутствуют.
