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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
за 9 месяцев 2025 года


Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2024 № 1524. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 
67274,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 974,6  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 полугодия 2025 года составило 
119,7 тыс. рублей или 12,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Фактическое освоение средств по итогам 9 мес. 2025 года составило 
27 919,7 тыс. рублей или 41,5 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.  
Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект Октябрьского района «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»;
Муниципальный проект Октябрьского района «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
Муниципальный проект Октябрьского района «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

Муниципальный проект Октябрьского района «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

Муниципальный проект – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»;

Муниципальный проект «Инновационное развитие Октябрьского района»;

Комплекс процессных мероприятий – Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»
Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Ростовской области»;

В рамках муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2025 году предусмотрено достижение 
3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.
На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»  в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 65168,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –168,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 мес. 2025 года составило 99,7  тыс. рублей или 59,3 процентов.

В рамках Комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»  
в 2025 году предусмотрено 3контрольных мероприятия (результатов), из них все 3 контрольные точки выполнены в срок.
В рамках Комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Октябрьском районе»  в 2025 году предусмотрено 20 мероприятий (результатов), из них 20  контрольных точек запланированы на конец года.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» в 2025 году государственной программой предусмотрено 2106,6  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 806,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 20,0 тыс. рублей или 2,5 процентов, в связи с тем, что выполнение  программных мероприятий  запланировано на IV квартал 2025 года.  

В рамках муниципального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» в 2025 году предусмотрено 10 мероприятий (результатов), выполнение которых запланировано на конец года. 

В ходе анализа исполнения государственной программы 

не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

