

**Единый аналитический план
реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2025 год (в редакции от 15.10.2025)**

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	окончание		всего	Федера льный бюджет	Областной бюджет	местный бюджет	Внебюджетн ые источники
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	01.01.2025	31.12.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	1852,6	1537,7	314,9	-	-
1.1.	Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»	01.01.2025	31.12.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	1852,6	1537,7	314,9	X	X
1.1.1	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного	X	10.10.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и	X	X	X	X	X

	производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства»			перерабатывающей промышленности					
1.1.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии по направлению»	X	27.11.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	X	X	X	X	X
1.1.3	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	X	18.12.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	X	X	X	X	X
1.1.4 7	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	X	25.12.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	X	X	X	X	X
2.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков	01.01.2025	31.12.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и	3431,8	X	3431,8	X	X

	сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»			перерабатывающей промышленности					
2.1	Мероприятие (результат) «Организована текущая деятельность органов местного самоуправления по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства»	01.01.2025	31.12.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	3431,8	X	3431,8	X	X
2.1.1	Контрольная точка «Проведена информационно- разъяснительная работа о мерах государственной поддержки сельхозтоваро- производителей Октябрьского района»	X	30.06.2025 31.12.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	X	X	X	X	X
2.1.2	Контрольная точка «Закупки включены в план- график закупок»	X	01.04.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	X	X	X	X	X
2.1.3	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты»	X	30.10.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	X	X	X	X	X

2.1.4	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.11.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	X	X	X	X	X
2.1.5	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	X	15.11.2025	Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности	X	X	X	X	X
3.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	5284,4	1537,7	3746,7	-	-