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Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020                                     № 1057                               р.п.  Каменоломни

	Об утверждении паспорта проекта «Электронный муниципалитет» и состава рабочей группы по реализации данного проекта

 
	


           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                     Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района                             от 27.03.2020 №401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет»,                 с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а также              внедрения на территории Октябрьского района проекта «Эффективный                       муниципалитет», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт проекта «Электронный муниципалитет» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Электронный муниципалитет» согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          управляющего делами Администрации Октябрьского района Савченко Н.Н.
	        Глава Администрации
        Октябрьского района

	               Л.В. Овчиева



Постановление вносит 

заведующий сектором по 

документообороту

Администрации Октябрьского района

Приложение № 1

                                                              к постановлению

                                                           Администрации Октябрьского района

                                                             от 05.08.2020 № 1057
Паспорт проекта
 «Электронный муниципалитет Октябрьского района» 

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	2. Обоснование выбора

	Заказчики процесса: Администрация Октябрьского района
	Проблемы:


	Периметр проекта: Администрация Октябрьского района, расположенная по адресу: р.п. Каменоломни, пер. Советский,10
	1. Длительная процедура процесса регистрации нормативно-правовых актов Администрации Октябрьского района (с момента подписания проекта документа в системе «Дело» до момента предоставления оригинала с проектом на подпись в бумажном виде)  


	Границы проекта: 
	

	Владелец процесса: заведующий сектором по документообороту Администрации Октябрьского района Пригородова А.А.
	

	Руководитель проекта: управляющий делами Администрации Октябрьского района Савченко Н.Н.
	

	Команда проекта: заведующий сектором по документообороту  Администрации Октябрьского района Пригородова А.А.

специалист второй категории по организации воинского учета, бронирования ГПЗ и делопроизводству Администрации Октябрьского района Ковалева С.В.

старший инспектор по делопроизводству сектора по документообороту Администрации Октябрьского района Плужникова Е.В., старший инспектор по делопроизводству Дальченко Е.М.

	

	
	Риски:

	
	1.  Несоблюдение сроков регистрации

	3. Цели и предполагаемый эффект от реализации проекта
	

	Цель проекта: Совершенствование процесса подготовки и принятия правовых актов Администрации Октябрьского района
	

	Показатель
	Текущее значение (на 01.01.2020)
	Целевое значение
	

	Оптимизация процесса регистрации нормативно-правовых актов (с момента подписания проекта документа в системе «Дело» до момента предоставления оригинала с проектом на подпись в бумажном виде)
	до 14 календарных дней
	1 рабочий день 

после подписания проекта в системе «Дело»
	2. Предполагаемая дата начала реализации проекта
01 августа 2020 года



	Сокращение сроков обработки входящей и исходящей корреспонденции
	до 3 рабочих дней
	в день поступления документа на регистрацию
	


Управляющий делами
Администрации Октябрьского района    



Н.Н. Савченко

	Приложение № 2
к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 05.08.2020 № 1057



Состав рабочей группы
по реализации проекта «Электронный муниципалитет Октябрьского района»
	Савченко 

Наталья Николаевна
	- управляющий делами Администрации Октябрьского района, председатель рабочей группы 

	Дальченко Елена 

Михайловна
	-старший инспектор по делопроизводству Администрации Октябрьского района 

	Ковалева Светлана

Владимировна


	-специалист второй категории по организации воинского учета, бронирования ГПЗ и делопроизводству Администрации Октябрьского района

	Мурашко
Галина Владимировна
 
	- начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района 

	Плужникова Елена

Владимировна


	-старший инспектор по делопроизводству сектора по документообороту Администрации Октябрьского района 

	Пригородова Анастасия Алексеевна
	-заведующий сектором  по документообороту

Администрации Октябрьского района


        Управляющий делами

         Администрации Октябрьского района                                 Н.Н. Савченко

